

2020年度 町田市子ども・子育て会議 年間スケジュール

		町田市 子ども・子育て会議	庁内検討会 「第二期障害児福祉計画」	事務局	議会、市民、国・都
4月	上				
	中			町田市子ども発達支援計画 前年度実績集計	
	下			行動計画素案の骨子作成	
5月	上				
	中		5月中旬 第1回 庁内検討会 ○行動計画の位置付け変更の確認 ○スケジュール確認 ○行動計画素案の骨子検討		
	下	5月下旬 第1回 子ども・子育て会議			
6月	上	○事業計画・子マス・発達支援計画の2019 年度進捗状況		各課取組内容・数値目標の 設定依頼	
	中	○スケジュール確認 ○行動計画素案の骨子確認		統計資料作成	
	下				
7月	上			行動計画素案作成	
	中				
	下				
8月	上				
	中				
	下				
9月	上				
	中				
	下		9月下旬 第2回 庁内検討会 ○行動計画素案の中間確認		
10月	上			行動計画素案調整	
	中				
	下		10月下旬 第3回 庁内検討会 ○行動計画案の最終調整		
11月	上				
	中	11月中旬 第2回 子ども・子育て会議 ○意見募集を行うための行動計画案の 確認・承認			
	下				
12月	上			行動計画案修正	12月中旬 行政報告 (行動計画策定・意見募集につ いて)
	中			意見募集の実施・集計	○町田市障がい者施策 推進協議会意見募集 ○一般意見募集
	下				
1月	上			行動計画案への 意見反映	
	中				
	下				
2月	上		2月上旬 第4回 庁内検討会 ○意見反映後の行動計画案の確認		
	中	2月中旬 第3回 子ども・子育て会議			
	下	○意見報告 ○行動計画案の最終確認・承認			
3月	上	○次年度に向けて			
	中			計画策定	3月中旬 行政報告 (計画策定・公表について)
	下			計画公表	