

2019年度 町田市子ども・子育て会議 年間スケジュール

		町田市 子ども・子育て会議	庁内検討会 関係各課	事務局	議会、市民、国・都
4月	上		第1回 庁内検討会	事業計画・子マス 前年度実績 各部署集計依頼	
	中	4/17 (水) 第1回 子ども・子育て会議 ●諮問「新・町田市子どもマスタープラン の(後期)の作成)について」	○計画スケジュール ○アンケート調査項目(案)修正		人口推計の作成
	下	○計画スケジュール確認 ○アンケート調査項目確認			
5月	上			事業計画・子マス 前年度実績集計	
	中				アンケート調査 5/7~5/21
	下	5/23 (木) 第2回 子ども・子育て会議			
6月	上	○人口推計報告 ○計画概要の確認			
	中	□事業計画・子マス進捗評価			
	下		第2回 庁内検討会		調査集計・ 分析
7月	上	7/4 (木) 第3回 子ども・子育て会議	○アンケート調査速報値報告	事業計画 ニーズ量 設定	
	中	○アンケート調査速報値報告 ○計画素案の確認	○計画素案検討		
	下		第3回 庁内検討会		
8月	上	8/8 (木) 第4回 子ども・子育て会議	○アンケート調査報告(続報) ○各課事業計画ニーズ量報告		
	中	○アンケート調査結果報告(続報) ○各課事業計画ニーズ量報告	○計画案の検討		
	下	○計画案の確認・承認	第4回 庁内検討会		行政報告 新・町田市子どもマスタープラン (後期) アンケート調査結果・パブ コメ実施について
9月	上				
	中	9/18 (水) 第5回 子ども・子育て会議			9/18~10/17 or 9/24~10/23 パブリックコメント
	下	(予備日) ○計画案の確認・承認			
10月	上				
	中				
	下			パブコメ集計 市の方向性	
11月	上		第5回 庁内検討会		
	中	11/13 (水) 第6回 子ども・子育て会議	○パブリックコメント報告 ○計画案最終確認		
	下	○パブリックコメント報告 ○計画案最終確認・承認			
12月	上				
	中				
	下				
1月	上				
	中				
	下	1月下旬 答申			
2月	上				
	中	2/13 (木) 第7回 子ども・子育て会議			
	下	☆次年度に向けて			
3月	上				
	中			計画策定	行政報告 新・町田市子どもマスタープラン (後期) について
	下			計画公表	

※ ○:後期計画関連(事業計画・子マス他) □:各計画の進捗評価及び点検関連