

2019年度 町田市子ども・子育て会議 年間スケジュール

		町田市 子ども・子育て会議	庁内検討会	事務局	議会・市民への依頼
4月	上		第1回 庁内検討会	事業計画・子マス 前年度実績 各部署集計依頼	
	中	4/17 (水) 第1回 子ども・子育て会議 ●諮問「新・町田市子どもマスタープラン の(後期)の作成)について」	○計画スケジュール ○アンケート調査項目(案)修正		人口推計の作成
	下	○計画スケジュール確認 ○アンケート調査項目(案)修正		事業計画・子マス 前年度実績集計	
5月	上				町田市子ども・子育て会議から 市民にアンケート調査の実施 5/7~5/21
	中				
	下	5/23 (木) 第2回 子ども・子育て会議			
6月	上	○計画概要報告 □事業計画・子マス進捗評価		調査集計・ 分析	事務局が市民にヒアリング調査の 実施(高校生・保護者) 6/13、6/16
	中			掲載事業 確認 目標設定	
	下		第2回 庁内検討会 ○アンケート調査報告(速報)		
7月	上	7/4 (木) 第3回 子ども・子育て会議	○ヒアリング結果報告 ○各課事業数値目標報告 ○計画素案検討		
	中	○アンケート調査(速報)・ヒアリング 結果報告			
	下	○計画素案・人口推計報告			
8月	上				
	中				
	下		第3回 庁内検討会		
9月	上		○アンケート調査報告(続報) ○各課事業計画ニーズ量報告		
	中	9/18 (水) 第4回 子ども・子育て会議	○計画案検討 ○パブリックコメントスケジ ュール確認		
	下	○アンケート調査報告(続報) ○各課事業計画ニーズ量報告			
10月	上	○計画案報告 ○パブリックコメントスケジュール確認			
	中				
	下				
11月	上		第4回 庁内検討会		
	中	11/13 (水) 第5回 子ども・子育て会議	○計画案最終検討 ○パブリックコメント案検討		事務局から議会へ行政報告 「新・町田市子どもマスタープラン (後期)アンケート調査結果・パブ リックコメントの実施について」
	下	○計画案確認・承認			
	○パブリックコメント案確認・承認				
12月	上				町田市子ども・子育て会議から市 民にパブリックコメントの実施 12/16~1/15
	中				
	下				
1月	上				パブコメ集計 市の方向性検討
	中				
	下				
2月	上		第5回 庁内検討会		
	中	2/13 (木) 第6回 子ども・子育て会議	○パブリックコメント報告 ○計画案最終確認		
	下	○計画案最終確認・承認 ☆次年度に向けて			
3月	上				事務局から議会へ行政報告 「新・町田市子どもマスタープラン (後期)について」
	中			計画策定	
	下			計画公表	

※ ○:後期計画関連(事業計画・子マス他) □:各計画の進捗評価及び点検関連