

小山田子どもクラブの整備スケジュールの見直しについて

町田市では、子どもの日常的な居場所の更なる充実を図るため、「新・町田市子どもマスタープラン」に基づき、市内に5箇所ある子どもセンター（大型児童館）を補完する施設として、子どもクラブ（小型児童館）を整備しています。

2020年11月に報告した「小山田子どもクラブ」については、2021年5月に整備工事の着手を予定していましたが、世界的な木材の価格高騰及び供給不足（第3次ウッドショック）の影響から、入札参加者がなく、整備工事を延期することとなりました。また、同月の地元町内会等からの本施設前面道路の安全性にかかるご要望を踏まえ、安全対策が必要であると判断しました。

これらの課題を解決するため、2021年8月下旬から「より入手可能な木材への形状変更」「歩行スペースの確保による安全性の向上」を目的とした修正設計に着手しており、2022年2月に完了を予定しています。

今後、2022年度上半期に整備工事に着手し、2023年度上半期の開館を目指します。

1 施設概要

「子どもクラブ」は、子どもたちが自由に訪れることができ、体を動かす、おもちゃで遊ぶ、友達とおしゃべりをする、勉強する等、さまざまな過ごし方ができる小型の児童館です。

利用対象	0歳～18歳以下の児童およびその保護者
利用料	無料
開館時間	10時～18時
休館日	日曜・祝日・年末年始
施設仕様	1階建て、延床面積 約450㎡

2 整備地 町田市小山田桜台2-1-2



3 整備スケジュール

○当初

2021年5月～2022年2月／建設工事

2022年3月／開館

○変更後

2022年度上半期～2023年度上半期／建設工事

2023年度上半期／開館

4 歩行スペースの確保イメージ



担当：子ども生活部 児童青少年課