

## 2022年度 町田市子ども・子育て会議 年間スケジュール

		町田市 子ども・子育て会議	「子ども条例」検討部会	事務局	議会、市民	
4月	上			【事業計画】 人口推計の作成		
	中					
	下					
5月	上					
	中	5月中旬 第1回 会議				
	下	●諮問（（仮称）子どもにやさしいまち条例の制定に係る検討について）	5月下旬 第1回 部会			
6月	上	★概要・他市の状況	★概要・他市の状況			
	中	●今年度のスケジュール □子マス後期（事業計画他）進捗評価	★検討スケジュール確認 ★検討事項確認 ★アンケート・ヒアリングについて			
	下					
7月	上		7月上旬 第2回 部会			
	中		★視点・方向性 ★骨子（案）概要検討 ★アンケート項目検討 ★ヒアリング方法検討	【事業計画】 ニーズ量検討・作成		
	下					
上						
8月	中					
	下		8月下旬 第3回 部会			
	上		★骨子（案）概要検討 ★アンケート（案）提示 ★ヒアリング（案）検討			
9月	中					
	下	9月下旬 第2回 会議		【子ども条例】 アンケート最終調整発送準備		
	上	★骨子（案）概要提示 ★アンケート（案）提示	10月中旬 第4回 部会		【子ども条例】 アンケート発送 2週間程度	
10月	中	□人口推計報告 □事業計画中間見直し	★骨子（案）提示 ★ヒアリング（案）提示			
	下			【子ども条例】 アンケート結果分析		
	上					
中	11月中旬 第3回 会議					
11月	下	★骨子（案）提示 ★ヒアリング（案）提示				
	上	□人口推計報告 □事業計画中間見直し				
	中					
12月	下					
	上		1月上旬 第5回 部会			
	中		★アンケート結果報告 ★骨子（案）検討 ★ヒアリング（案）提示 ★次年度予定について			
1月	下					
	上				【子ども条例】 ヒアリング調査期間	
	中	2月中旬 第4回 会議				
下	★アンケート結果報告 ★骨子（案）確定					
2月	上	★ヒアリング（案）提示 ★次年度予定について				
	中	●次年度のスケジュール				
	下					
3月	上					
	中					
	下					

※ □：新・町田市子どもマスタープラン（子マス）後期関連（事業計画他）

★：（仮称）子どもにやさしいまち条例（子ども条例）

●：その他