

2023年度 町田市子ども・子育て会議 年間スケジュール

		議会、市民	「発達行動計画」部会	「新・子マス」庁内検討会	町田市 子ども・子育て会議	「子ども条例」部会	議会、市民		
4月	上			4月上旬 第1回 庁内検討会				上	4月
	中			□振り返りと現状				中	
	下				4月下旬 第1回 会議			下	
5月	上		5月上旬 第1回 部会		●諮問（新・町田市子どもマスタープラン 策定検討）			上	5月
	中		▲策定について ▲視点・方向性 ▲アンケート項目検討		□振り返りと現状 ▲概要	5月中旬 第1回 部会		中	
	下				5月下旬 第2回 会議	★ヒアリング中間報告 ★報告書（素案）の提示 ★広報物内容検討		下	
6月	上	行政報告 発達支援計画行動計画 策定について			□2022年度進捗評価 ★ヒアリング中間報告 ★報告書（案）提示 ▲アンケート（案）提示 ▲ヒアリング（案）提示			上	6月
	中	【発達】 アンケート 2週間程度						中	
	下							下	
7月	上			7月上旬 第2回 庁内検討会				上	7月
	中			□基本目標・体系検討 □アンケート対象・項目検討				中	
	下					7月下旬 第2回 部会		下	
8月	上							上	8月
	中				8月中旬 第3回 会議			中	
	下				□基本目標・体系検討 □アンケート対象・項目検討 ★ヒアリング結果報告 ★パブリックコメント結果報告 ★答申（案）の承認 ★広報物（案）提示 ▲視点・方向性	★ヒアリング結果報告 ★パブリックコメント結果報告 ★答申（案）の承認 ★広報物（案）提示		下	
9月	上							上	9月
	中					9月中旬 答申	行政報告 パブリックコメント報告	中	
	下							下	
10月	上							上	10月
	中					10月中旬 第3回 部会		中	
	下		10月下旬 第2回 部会	10月下旬 第3回 庁内検討会		★広報物提示 ★周知・啓発活動検討		下	
11月	上		▲アンケート・ヒアリング調査 結果報告 ▲計画骨子（案）・行動計画素案 提示	□計画体系（案）提示 □アンケート対象・項目（案）				上	11月
	中				11月中旬 第4回 会議			中	
	下				□2023年度中間確認 □計画体系（案）提示 □アンケート対象・項目（案） ★広報物提示 ▲アンケート結果報告 ▲ヒアリング結果報告 ▲計画骨子（案）・行動計画 素案提示			下	
12月	上	行政報告 意見募集実施						上	12月
	中	【発達】 意見募集					議案 （仮称）子どもにやさしいまち 条例の制定について	中	
	下							下	
1月	上					1月上旬 第4回 部会	1月 【子ども条例】公布	上	1月
	中			1月中旬 第4回 庁内検討会		★周知・啓発活動検討		中	
	下		1月下旬 第3回 部会	□計画体系提示 □アンケート対象・項目修正				下	
2月	上		▲意見募集結果の報告 ▲計画骨子・行動計画案の承認		2月上旬 第5回 会議			上	2月
	中				□計画体系提示 □アンケート対象・調査票（案）の承認 ★周知・啓発活動検討 ▲計画骨子・行動計画の承認			中	
	下				●次年度に向けて			下	
3月	上	行政報告 発達支援計画行動計画 （第三期障害児福祉計画）						上	3月
	中							中	
	下							下	

※ □：新・町田市子どもマスタープラン（子マス）後期関連（事業計画他） ▲：発達支援計画行動計画（発達行動計画、発達） ★：（仮称）子どもにやさしいまち条例（子ども条例、条例） ●：その他