

「(仮称) 子ども発達支援計画行動計画2024～2026」
策定スケジュール

日程	内容	
5月11日(木) 18:00～	第1回 行動計画部会	① 現計画説明、進捗、評価、課題 ② 国の基本指針確認 ③ 検討スケジュール ④ アンケート項目案提示、 委員から意見聴取(追加項目など)
5月25日(木)	第2回 子・子会議	第1回部会結果報告
6月下旬～	アンケート	対象は保護者2,800件、関係機関200件
8月～9月	団体、事業者ヒア リング	アンケート結果を基に、団体、事業者に ヒアリング実施
10月下旬	第2回 行動計画部会	① アンケート結果報告 ② 行動計画骨子、素案検討
11月中旬	第4回 子・子会議	第2回検討部会結果報告
12月中旬～	意見募集	約1か月間の意見募集実施
1月下旬	第3回 行動計画部会	① 意見募集結果報告 ② 行動計画案検討
2月上旬	第5回 子・子会議	第3回検討部会結果報告
3月下旬		行動計画公表

※子・子会議：町田市子ども・子育て会議

※行動計画部会：(仮称) 子ども発達支援計画行動計画2024～2026検討部会