

2017年度 町田市子ども・子育て会議 年間スケジュール

		町田市 子ども・子育て会議	庁内検討会 「町田市子ども発達支援計画」 (すみれ教室、教育センター、保健予防課、障がい福祉課)	事務局	議会、市民、国・都
4月	上			事業計画・子マス前年度実績 各部署集計依頼	
	中		第1回 庁内検討会		
	下	4/27(木) 第1回 子ども・子育て会議	○計画全体説明 ○スケジュール確認	事業計画・子マス 前年度実績集計	
5月	上	●諮問(町田市子ども発達支援計画案) ○計画全体説明	○ニーズ調査項目検討	ニーズ調査項目作成 計画骨子作成	
	中	○スケジュール確認 ○ニーズ調査項目検討	第2回 庁内検討会		
	下	5/25(木) 第2回 子ども・子育て会議	○ニーズ調査項目検討 ○計画記載事項の検討 ○課題・解決策の検討	事業計画中間見直し	
6月	上	○ニーズ調査項目確認 ○記載事項の確認 □事業計画・子マス進捗評価(前年度) △事業計画 量の見込み・確保策検証	第3回 庁内検討会	ニーズ調査票作成 計画骨子作成	行政報告 (計画策定について)
	中		○ニーズ調査項目検討 ○計画骨子の検討		町田市子ども発達支援計画 ニーズ調査(約14日) 6/16(金)~6/30(金)
	下	6/29(木) 第3回 子ども・子育て会議			
7月	上	○計画骨子の確認 □事業計画・子マス進捗評価(予備日) △事業計画 量の見込み・確保策検証		計画素案準備	
	中			「事業計画」 量の見込み・確保策検討	
	下	7/19(水) 第4回 子ども・子育て会議			
8月	上	△事業計画の修正 ○計画素案の確認			国へ 事業計画改定状況 最終報告(7~8月)
	中			調査集計・分析 計画素案作成	
	下		第4回 庁内検討会		
9月	上	9/7(木) 第5回 子ども・子育て会議	○ニーズ調査結果確認 ○計画素案の検討		
	中	○ニーズ調査結果確認 ○計画素案の確認・承認			行政報告 (ニーズ調査結果について)
	下		第5回 庁内検討会		
10月	上		○計画案の検討	計画案作成	
	中	10/17(火) 第6回 子ども・子育て会議			東京都へ 事業計画改定協議 (10~1月)
	下	○計画案の確認・承認			
11月	上			経営会議	町田市障がい者 施策推進協議会
	中		第6回 庁内検討会		
	下	11/22(水) 第7回 子ども・子育て会議	○計画案の検討		
12月	上	○計画案の確認・承認(予備日)			行政報告 (パブリックコメント実施について)
	中				パブリックコメント 12/15-1/11
	下				
1月	上			パブコメ集計分析 市の考え方作成	
	中		第7回 庁内検討会		
	下		○計画案の最終調整		
2月	上	2/1(木) 第8回 子ども・子育て会議			
	中	○パブコメ結果確認 ○計画案の最終確認・承認			事業計画改定 (2~3月)
	下	市長へ答申		経営会議	
3月	上	○計画策定について ☆次年度に向けて		計画策定	行政報告 (計画の公表、周知について)
	中			計画公表	
	下	3/22(木) 第9回 子ども・子育て会議			

※ ○:町田市子ども発達支援計画関連 □:各計画の進捗評価及び点検関連 △:町田市子ども・子育て支援事業計画中間見直し関連