

2024年度 町田市子ども・子育て会議 年間スケジュール

		議会、市民	次期・子マス庁内検討会	町田市 子ども・子育て会議	「保育料」部会 「育成料」部会	議会、市民		
4月	上						上	4月
	中		4月中旬 第1回 庁内検討会				中	
	下		□計画スケジュール □計画(素案)検討	4月下旬 第1回 会議			下	
5月	上	【子マス】 アンケート調査 2週間程度		●諮問(保育料・育成料のあり方 検討) □計画スケジュール □計画(素案)検討 ▲概要	5月中旬 第1回 部会		上	5月
	中				▲背景・経緯・現状 ▲他市比較・提言振り返り ▲意識調査(案)の提示	中		
	下						下	
6月	上	【子マス】 ヒアリング調査				行政報告 保育料・育成料あり方 の検討	上	6月
	中					中		
	下			6月下旬 第2回 会議			下	
7月	上		7月上旬 第2回 庁内検討会	□2023年度進捗評価 ▲意識調査(案)の提示		【保育料】【育成料】 意識調査	上	7月
	中		□アンケート調査結果報告(速報) □ヒアリング調査結果報告(速報) □ニーズ量(案)提示 □計画案検討				中	
	下						下	
8月	上		8月上旬 第3回 庁内検討会				上	8月
	中		□アンケート調査結果報告 □ヒアリング調査結果報告 □各課事業計画ニーズ量報告 □各課事業数値目標報告	8月中旬 第3回 会議			中	
	下		□計画案検討 □パブリックコメントスケジュール 確認	□アンケート調査結果報告 □ヒアリング調査結果報告 □各課事業計画ニーズ量報告 □各課事業数値目標報告 □計画(案)検討 □パブリックコメント スケジュール確認	8月下旬 第2回 部会		下	
9月	上				▲意識調査結果 ▲あり方検討		上	9月
	中					中		
	下					下		
10月	上		10月上旬 第4回 庁内検討会				上	10月
	中		□計画(案)最終検討	10月中旬 第4回 会議			中	
	下			□計画(案)の確認・承認 ▲意識調査結果 ▲あり方検討			下	
11月	上						上	11月
	中				11月中旬 第3回 部会		中	
	下				▲あり方検討 ▲答申(案)の提示		下	
12月	上	行政報告 パブリックコメント実施					上	12月
	中	【子マス】 パブリックコメント					中	
	下			12月下旬 第5回 会議		下		
1月	上				□2024年度中間確認 ▲答申(案)の提示			上
	中				1月下旬～2月上旬 第4回 部会		中	
	下				▲答申(案)の承認		下	
2月	上		2月上旬 第5回 庁内検討会				上	2月
	中		□パブリックコメント報告 □計画(案)最終確認	2月中旬 第6回 会議			中	
	下			□パブリックコメント報告 □計画(案)最終確認・承認 ▲答申(案)の承認 ●次年度に向けて 2月下旬 答申			下	
3月	上	行政報告 次期子マス	計画策定			行政報告 次期子マス	上	3月
	中						中	
	下		計画公表					

※ □ : 新・町田市子どもマスタープラン(子マス)後期関連(事業計画他) ▲ 保育料・育成料のあり方検討(保育料・育成料) ● : その他