

## 新たな学校づくり基本計画検討会の設置について

本町田地区・南成瀬地区・鶴川東地区・鶴川西地区※に設置する新たな小学校4校の各保護者・地域・学校協力者・教職員で検討する「新たな学校づくり基本計画検討会」の設置について、以下のとおり報告します。

- ※本町田地区（町田第三小学校・本町田東小学校・本町田小学校）  
南成瀬地区（南第二小学校・南成瀬小学校）  
鶴川東地区（鶴川第二小学校・鶴川第三小学校（一部））  
鶴川西地区（鶴川第三小学校（一部）・鶴川第四小学校）

### 1 新たな学校づくり基本計画検討会について

#### (1) 主な検討事項

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>①統合新設校の統合準備に関すること</li> <li>②新たな学校づくりにおける学校の施設、設備の整備等に関すること。</li> <li>③前各号に掲げるもののほか、新たな学校づくりに必要な事項に関すること。</li> </ul> |
|--|

#### (2) 委員構成

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>①新たな学校づくり対象校の学校運営協力者の代表 各校2名以内</li> <li>②新たな学校づくり対象校の保護者の代表 各校3名以内</li> <li>③新たな通学区域内の地域の代表 2名以内</li> <li>④新たな学校づくり対象校の教職員の代表者 各校2名以内</li> <li>⑤前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者</li> </ul> |
|--|

#### (3) 基本計画策定スケジュール（予定）

2021年12月～ 2023年1月頃	検討会で下記の内容を検討 ①学校施設に関すること ②通学の負担軽減・安全対策に関すること ③統合時の子どもたちへの配慮に関すること ④学校名に関すること ⑤育てたい子ども像（教育目標）に関すること など
2023年2～3月	教育委員会が検討会からの報告を踏まえて、基本計画を策定

### 2 第1回新たな学校づくり基本計画検討会の設置について

#### (1) 日時・場所

地区	日時	開催場所
本町田地区	2021年12月23日（木）18:30～20:00	本町田東小学校
南成瀬地区	2022年1月24日（月）10:00～11:30	南成瀬小学校
鶴川東地区	2022年1月28日（金）9:30～11:00	鶴川第三小学校
鶴川西地区	2022年2月7日（月）9:30～11:00	鶴川第三小学校

#### (2) 主な議事

- ①各地区の新たな学校づくりに関する基本情報の確認
- ②検討スケジュールの確認・意見交換
- ③意見募集内容の確認・意見交換

#### (3) 今後のスケジュール

別紙「本町田地区新たな学校づくり基本計画検討会・推進会検討スケジュール」参照。

### 3 意見募集の実施について

「新たな学校づくり基本計画検討会」で統合新設小学校の学校名や育てたい子ども像、歴史の継承などを検討するためには、児童や保護者、地域住民にご意見を幅広くお聞きし、その内容を確認しながら検討を進める必要があると考えています。

そのため、下記のとおり本町田地区・南成瀬地区・鶴川西地区・鶴川東地区において意見募集を実施したいと考えています。

#### (1) 主な質問内容

主な質問内容
①各校や周辺地域の特色・キーワード（施設面・施設面以外）
②新しい学校の校名の案
③新しい学校に期待すること
④新しい学校に引き継いでほしいこと（歴史、行事など）

#### (2) 意見募集の対象者等

対象者	意見募集実施方法	意見募集周知・配布方法
統合対象校の児童	原則 Web フォーム (書面回答 も可)	学校を通じて配付
統合対象校の児童の保護者		学校を通じて配付
新たな通学区域に居住している未就学児の保護者		郵送
統合対象校の教員		学校を通じて配付
町内会・自治会		町内会・自治会を通じて周知（掲示等）
上記以外の市民		ホームページ・広報紙

#### (3) 意見募集の期間

2022年1月26日～2月16日（予定）

本町田地区 新たな学校づくり基本計画検討会・推進会 検討スケジュール(2021年～2028年)

NO	検討事項	本町田地区 新たな学校づくり基本計画検討会														本町田地区 新たな学校づくり推進会						
		2021年度				2022年度										2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月							2月
		第1回検討会			第2回検討会	第3回検討会	第4回検討会	第5回検討会	第6回検討会	第7回検討会	第8回検討会	第9回検討会	第10回検討会	第11回検討会	第12回検討会				統合①			統合②
1	施設整備	検討の進め方確認			意見募集内容確認										建設基本計画(案)意見交換				基本・実施設計		統合新設校建設工事(解体工事含む)	新校舎使用開始
		市教委	意見募集準備	意見募集実施			配置案3案意見交換								配置案(最終案)意見交換 防災・外構意見交換							
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
2	通学の負担軽減	検討の進め方確認													通学の負担軽減策意見交換				進捗状況確認			導入状況確認
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
3	通学路の安全対策	検討の進め方確認													通学路候補の調査内容共有、意見交換				進捗状況確認			導入状況確認
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
4	児童・生徒への配慮 (児童・生徒の事前交流など)	検討の進め方確認													他市事例共有、児童の事前交流方法検討				進捗状況確認			導入状況確認
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
5	校名の検討	検討の進め方確認													意見募集内容確認	3案選定			進捗状況確認			導入状況確認
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
6	歴史の継承	検討の進め方確認													意見募集内容確認				進捗状況確認			導入状況確認
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
7	育てたい子ども像	検討の進め方確認													意見募集内容確認				進捗状況確認			導入状況確認
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
8	保護者組織の円滑な合流	検討の進め方確認													各校の組織会則、活動内容共有				進捗状況確認			導入状況確認
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
9	学校運営協議会・まちとも・ボランティアコーディネーターの円滑な合流	検討の進め方確認													各校の組織会則、活動内容共有				進捗状況確認			導入状況確認
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
		市教委																				
10	校歌・校章作成	検討の進め方確認													他市事例共有、校歌・校章作成方法検討				進捗状況確認			導入状況確認
		市教委																				
		市教委																				

基本計画報告

本町田東小学校と本町田小学校統合（通学位置・現本町田小学校）

本町田東小学校・本町田小学校と町田第三小学校統合（通学位置・現本町田小学校）