

## 中学校給食センター整備事業について

町田市では、成長期の中学生全員にできる限り早期に温かい給食を提供するため、給食センター方式による全員給食実施に向けた取組を進めています。

中学校給食センターの整備について、事業の進捗状況を報告いたします。

### 1 給食センター整備・運営事業者の公募状況について

2022年7月から、中学校給食センターの整備に向けて、事業者公募を進めてまいりましたが、昨今の急激な経済情勢の変化に伴い、事業費を含めた公募条件及び事業スケジュール等を見直す必要が生じました。

できる限り早期の事業実施を図るため、当公募に参加していただいている事業者への意見聴取を行った上で、以下のとおり一部内容を変更する措置を図りました。

#### ① 鶴川エリアの中学校給食センター（リース事業）について

2022年7月19日から実施していた事業者公募において、募集要項等に適合する事業提案がなかったことから、10月21日に公募を一時中止し、事業費及び事業範囲を変更して11月15日から再公募を開始しました。

これに伴い、鶴川エリアの全員給食開始時期は、2024年度2学期から2024年度3学期に変更となる見込みです。

#### <変更の概要>

- ・建設資材価格の高騰等の状況を踏まえて、事業費を追加しました。
- ・給食センターの稼働終了後の施設解体等を事業範囲から除き、事業終了後は市に施設を移管することとしました。
- ・2023年2月までに優先交渉権者を決定します。選考結果について3月議会にて行政報告を行った後、賃貸借契約を締結する予定です。

#### ② 町田忠生小山エリア及び南エリアの中学校給食センター（PFI事業）について

8月1日からPFI法に基づく事業者公募を進めていますが、参加事業者への意見聴取の結果、鶴川エリアと同様、公募への参加継続性が困難になっている事態が判明したため、11月9日に公募条件を変更しました。

#### <変更の概要>

- ・建設資材価格及び光熱水費の高騰等の状況を踏まえて、事業費を追加しました。
- ・各学校での配膳人員について、安全性確保の観点で人員を追加するとともに、安定的な雇用確保のために単価を見直しました。
- ・事業費見直しに伴い、参加者に提案内容の一層の精査を促すため、提案書提出期限を約1ヶ月間延長しました。2023年1月までに優先交渉権者を決定し、予定どおり、2023年3月中の事業契約締結を目指します。

## 2 事業スケジュールについて

- 2024年度2学期 【堺エリア】 全員給食開始
- 2024年度3学期 【鶴川エリア】 全員給食開始
- 2025年度1学期 【町田忠生小山东エリア】 全員給食開始
- 2025年度2学期 【南エリア】 全員給食開始

以上