

新校舎建設中の使用校舎及び統合時期（中学校）

項番	対象	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	工事中の使用校舎及び統合時期
1	金井中	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2027年度】 ・金井中と薬師中が閉校し、新設統合校が開校 ・工事期間中は薬師中の既存校舎を使用します。  【2030年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	薬師中	既存校舎		既存校舎					

項番	対象	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	工事中の使用校舎及び統合時期
2	木曾山崎 グラウンド			新校舎建設			☆新校舎使用		【2028年度】 ・木曾山崎グラウンドに校舎建設開始 ・工事期間中は町三及山崎中とも自校の校舎を使用します。  【2031年度】 ・町三中と山崎中が閉校し、統合新設校が開校 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	町三中			既存校舎					
	山崎中			既存校舎					

項番	対象	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	工事中の使用校舎
3	南成瀬中	既存校舎		改修工事			☆改修校舎使用		【2029-2030年度】 ・工事はエリアを分けて順番に行い、工事期間中は仮校舎と工事前の既存校舎、工事後の改修校舎を併用します。
		仮校舎 建設		仮校舎					

項番	対象	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	工事中の使用校舎及び統合時期
4	鶴三小及び 鶴二中			新校舎建設			☆新校舎使用		【2033年度】 ・鶴三小及び鶴二中に校舎建設開始 ・工事期間中は鶴二中及び真光寺中とも自校の校舎を使用します。  【2036年度】 ・鶴二中と真光寺中が閉校し、統合新設校が開校 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	鶴二中			既存校舎					
	真光寺中			既存校舎					

項番	対象	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	工事中の使用校舎
5	南中	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2034年度】 ・既存仮校舎に引越し、工事期間中使用します。  【2037年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
		既存仮校舎		既存仮校舎					

項番	対象校	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	工事中の使用校舎及び統合時期
7	忠生中	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2037年】 ・忠生中と小山田中が閉校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は小山田中の既存校舎と仮校舎を使用します。  【2040年】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	小山田中	既存校舎		仮校舎（既存校舎）					