

新校舎建設中の使用校舎及び統合時期（小学校）

※計画の進捗状況や環境変化に合わせて修正する場合があります

項番	対象	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	工事中の使用校舎及び統合時期
1	本町田東小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2025年度】 ・本町田東小と本町田小が閉校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は本町田小の既存校舎と仮設校舎を使用する 【2028年度】 ・町三小が閉校し、統合新設校と統合 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	本町田小	既存校舎		既存校舎					
		仮設校舎建設		仮設校舎					
町三小	既存校舎								

項番	対象	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	工事中の使用校舎及び統合時期
2	南二小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2025年度】 ・南二小と南成瀬小が閉校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は南成瀬小の既存校舎を使用する 【2028年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	南成瀬小	既存校舎		既存校舎					

項番	対象	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	工事中の使用校舎及び統合時期
3	鶴二小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2026年度】 ・鶴二小と鶴三小が閉校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は鶴二小の仮設校舎を使用する 【2029年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し ※鶴三小既存校舎は2026年度から鶴四小と鶴三小(一部)の統合校で使用する
	鶴三小(一部)	既存校舎		※既存校舎					

項番	対象	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	工事中の使用校舎及び統合時期
4	鶴四小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2026年度】 ・鶴四小と鶴三小が閉校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は鶴三小の既存校舎を使用する 【2029年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	鶴三小(一部)	既存校舎		既存校舎					

項番	対象	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	工事中の使用校舎
5	南一小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2025年度】 ・南中の仮設校舎に引越し、工事期間中使用する 【2028年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	南中		仮設校舎建設	仮設校舎					

項番	対象	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	工事中の使用校舎及び統合時期
6	小山田南小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2028年度】 ・工事期間中は小山田南小の仮設校舎を使用する 【2031年度】 ・小山田南小と小山田小が閉校し、統合新設校が開校 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	小山田小	既存校舎		仮設校舎					

項番	対象	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	工事中の使用校舎及び統合時期
7	図師小	既存校舎			増築工事			☆増築校舎使用	【2028年度】 ・図師小に校舎増築工事開始 ・工事期間中は図師小、忠生小、山崎小とも自校の校舎を使用する 【2030年度】 ・図師小、忠生小、山崎小が閉校し、統合新設校が開校 ・増築校舎完成に合わせて増築校舎に引越し ※山崎小既存校舎は2030年度から七国山小と山崎小(一部)の統合校で使用する
	忠生小	既存校舎							
	山崎小(一部)	既存校舎						既存校舎	

項番	対象	2026	2028	2029	2030	2031	2032	2033	工事中の使用校舎
8	町二小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2029年度】 ・仮設校舎に引越し、工事期間中使用する 【2032年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
			仮設校舎建設	仮設校舎					

項番	対象校	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	工事中の使用校舎及び統合時期
9	七国山小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2030年】 ・七国山小と山崎小が閉校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は山崎小の既存校舎を使用する 【2033年】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	山崎小(一部)	既存校舎		既存校舎					

新校舎建設中の使用校舎及び統合時期（小学校）

項番	対象	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	工事中の使用校舎及び統合時期
10	南四小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2030年度】 ・南四小の児童は南中の既存仮設校舎に引越し、工事期間中使用する 【2033年度】 ・南四小と南三小が閉校し、統合新設校が開校 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	南中	既存仮設校舎		既存仮設校舎					
	南三小			既存校舎					

項番	対象	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	工事中の使用校舎及び統合時期
11	町六小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2031年度】 ・町六小と高ヶ坂小が閉校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は高ヶ坂小の既存校舎と仮設校舎を使用する 【2034年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し 【2036年度】 ・南大谷小が閉校し、統合新設校と統合
	高ヶ坂小	既存校舎		既存校舎					
	南大谷小			既存校舎					

項番	対象	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	工事中の使用校舎
12	町四小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2031年度】 ・仮設校舎に引越し、工事期間中使用する 【2034年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
			仮設校舎建設		仮設校舎				

項番	対象	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	工事中の使用校舎
13	町五小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2032年度】 ・仮設校舎に引越し、工事期間中使用する 【2035年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
			仮設校舎建設		仮設校舎				

項番	対象	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	工事中の使用校舎及び統合時期
14	鶴一小			既存校舎				既存校舎使用	【2032年度】 ・鶴一小と大蔵小が閉校し、統合新設校が開校 ※鶴一小の既存校舎をそのまま使用して統合可能な学級数になる時期に統合
	大蔵小			既存校舎					

項番	対象	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	工事中の使用校舎及び統合時期
15	つくし野小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2033年度】 ・つくし野小と南つくし野小が閉校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は南つくし野小の既存校舎を使用する 【2036年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	南つくし野小	既存校舎		既存校舎					

項番	対象校	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	工事中の使用校舎及び統合時期
16	忠三小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2034年】 ・忠三小と木曾境川小が閉校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は木曾境川小の既存校舎と仮設校舎を使用する 【2037年】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	木曾境川小	既存校舎		既存校舎					
			仮設校舎建設		仮設校舎				

項番	対象	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	工事中の使用校舎
18	町一小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2035年度】 ・仮設校舎に引越し、工事期間中使用する 【2038年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
			仮設校舎建設		仮設校舎				

項番	対象	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	工事中の使用校舎及び統合時期
19	成瀬中央小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2036年度】 ・成瀬中央小と成瀬台小が閉校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は成瀬台小の既存校舎を使用する 【2039年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	成瀬台小	既存校舎		既存校舎					

項番	対象	2031	2032	2036	2037	2038	2039	2040	工事中の使用校舎及び統合時期
20	金井スポーツ広場			新校舎建設			☆新校舎使用		【2036年度】 ・金井スポーツ広場に校舎建設開始 ・工事期間中は金井小及び藤の台小とも自校の校舎を使用する 【2039年度】 ・金井小と藤の台小が閉校し、統合新設校が開校 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	金井小			既存校舎					
	藤の台小			既存校舎					