

新校舎建設中の使用校舎及び統合時期（中学校）

項目番号	対象	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	工事中の使用校舎及び統合時期
1	金井中	既存校舎		リニューアル工事		☆改修校舎 使用			【2028年度】 ・金井中と薬師中が閉校し、新設統合校が開校 ・工事期間中は薬師中の既存校舎を使用
		統合							【2031年度】 ・改修後の校舎に引越し
	薬師中	既存校舎		仮校舎（既存校舎）					
2	本町田小学校 用地			新校舎建設		☆新校舎使用			【2029年度】 ・本町田小学校用地に校舎建設開始
				既存校舎		統合			【2033年度】 ・町三中と山崎中が閉校し、統合新設校が開校 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	山崎中			既存校舎					
3	鶴三小			新校舎建設		☆新校舎使用			【2034年度】 ・鶴二中と真光寺中が閉校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は鶴二中の既存校舎を使用
		既存校舎		仮校舎（既存校舎）		引越し			【2038年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	真光寺中	既存校舎							
4	堺中	既存校舎		新校舎建設		☆新校舎使用			【2036年度】 ・工事期間中は堺中の仮校舎を使用
		仮校舎 建設		仮校舎		引越し			【2037年度】 ・大戸小と武蔵岡中が小中一貫校であることから、大戸小と相原小の統合と同時期である2037年度に堺中と武蔵岡中が閉校し、統合新設校が開校
	武蔵岡中	既存校舎							【2040年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し