

新校舎建設中の使用校舎及び統合時期（小学校）

項番	対象	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	工事中の使用校舎及び統合時期
1	本町田東小	既存校舎		校舎解体及び新築工事			☆新校舎使用		【2025年度】 ・本町田東小と本町田小が閉校し、本町田ひなた小学校が開校 ・工事期間中は本町田小の既存校舎を使用 【2028年度】 ・町三小が開校し、本町田ひなた小学校と統合 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
			統合			引越			
	本町田小	既存校舎		仮校舎（既存校舎）					
	町三小			既存校舎			統合		
項番	対象	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	工事中の使用校舎及び統合時期
2	南二小	既存校舎		校舎解体及び新築工事			☆新校舎使用		【2025年度】 ・南二小と南成瀬小が開校し、成瀬小学校が開校 ・工事期間中は南成瀬小の既存校舎及び増築するプレハブ校舎を仮校舎として使用 ・南成瀬小に建設する仮校舎（増築校舎）は、3教室程度の大きさで算数・人数教室及び学童保育クラブ等での使用を想定 【2028年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
			統合			引越			
	南成瀬小	既存校舎		仮校舎（既存校舎）					
			仮校舎建設	仮校舎（増築校舎）					
項番	対象	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	工事中の使用校舎及び統合時期
3	鶴四小	既存校舎		校舎解体及び新築工事			☆新校舎使用		【2026年度】 ・鶴四小と鶴三小が開校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は鶴三小の既存校舎を使用 【2029年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
			統合			引越			
	鶴三小（一部）	既存校舎		仮校舎（既存校舎）					
項番	対象	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	工事中の使用校舎及び統合時期
4	鶴二小	既存校舎		校舎解体及び新築工事			☆新校舎使用		【2029年度】 ・鶴二小が開校し、鶴三小と鶴四小の統合校の通学区域を分割し、統合新設校として開校 ・工事期間中は鶴三小の既存校舎を使用 【2033年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
			統合			引越			
	鶴三小（一部）			仮校舎（既存校舎）					
項番	対象	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	工事中の使用校舎
5	南一小	既存校舎		校舎解体及び新築工事			☆新校舎使用		【2027年度】 ・南中に建設する仮校舎に引越し、工事期間中使用 【2030年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
			引越			引越			
	南中		仮校舎建設	仮校舎					
項番	対象	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	工事中の使用校舎及び統合時期
6	南四小	既存校舎		校舎解体及び新築工事			☆新校舎使用		【2030年度】 ・工事期間中は南中の既存仮校舎を使用 【2034年度】 ・南四小と南三小が開校し、統合新設校が開校 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
			引越			統合			
	南中	既存仮校舎		既存仮校舎					
	南三小			既存校舎					
項番	対象	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	工事中の使用校舎及び統合時期
7	小山田南小	既存校舎		校舎解体及び新築工事			☆新校舎使用		【2030年度】 ・工事期間中は小山田南小の仮校舎を使用 【2035年度】 ・小山田南小と小山田小が開校し、統合新設校が開校 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し 令和5年（2023年）第3回町田市議会定例会において、小山田小学校の廃校時期見直しの議論を求める請願が採択されたことを受けて、小山田地区の統合新設小学校の設置時期については、今後、関係部署及び地域の方々等との意見交換を重ねます。
			引越			統合			
		仮校舎建設		仮校舎					
	小山田小			既存校舎					
項番	対象	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	工事中の使用校舎及び統合時期
8	町六小	既存校舎		校舎解体及び新築工事			☆新校舎使用		【2031年度】 ・町六小と高ヶ坂小が開校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は高ヶ坂小の既存校舎を使用 【2035年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
			統合			引越			
	高ヶ坂小	既存校舎		仮校舎（既存校舎）					
項番	対象	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	工事中の使用校舎
9	町四小	既存校舎		校舎解体及び新築工事			☆新校舎使用		【2032年度】 ・工事期間中は仮校舎を使用 【2036年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
			引越			引越			
		仮校舎建設		仮校舎					

新校舎建設中の使用校舎及び統合時期（小学校）

項番	対象校	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	工事中の使用校舎及び統合時期
10	山崎中用地	既存校舎		リニューアル工事		☆改修校舎使用			【2033年度】 ・山崎中学校校舎のリニューアル工事開始 【2035年度】 ・山崎小と七国山小が開校し、統合新設校が開校 ・改修後の校舎に引越し
	山崎小		既存校舎						
	七国山小		既存校舎						

項番	対象	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	工事中の使用校舎及び統合時期
11	成瀬台小及び成瀬台中	既存校舎		校舎解体及び新築工事		☆新校舎使用			【2035年度】 ・成瀬台小と成瀬中央小が開校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は、小学校は成瀬中央小の既存校舎を使用、中学校は成瀬台中の仮校舎を使用 【2039年度】 ・小中一体型校舎として整備した新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
	成瀬台小	既存校舎							
	成瀬中央小	既存校舎		仮校舎（既存校舎）					
	成瀬台中			既存校舎					

項番	対象	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	工事中の使用校舎
12	相原小	既存校舎		校舎解体及び新築工事			☆新校舎使用		【2037年度】 ・相原小と大戸小が開校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は相原小の仮校舎を使用 【2041年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
		仮校舎建設		仮校舎					
	大戸小	既存校舎							