

本町田地区 新たな学校づくり基本計画検討会・推進会 検討スケジュール(2021年～2028年)

資料1-2

NO	検討事項	検討会	本町田地区 新たな学校づくり基本計画検討会															(仮称)本町田地区 新たな学校づくり推進会						
			2021年度					2022年度										2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	
			12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月							3月
			第1回検討会			第2回検討会	第3回検討会	第4回検討会	第5回検討会	第6回検討会	第7回検討会	第8回検討会	第9回検討会	第10回検討会	第11回検討会	第12回検討会				統合①			統合②	
1	施設整備	検討会			意見募集実施	配置案3案 意見交換			配置案1案意見交換、防災・外構意見交換										基本・実施設計		統合新設校建設工事(解体工事含む)		新校舎使用開始	
2	通学の負担軽減	検討会				検討内容確認、意見交換			通学の負担軽減策 意見交換										導入状況進捗確認		導入状況確認		本町田東小学校・本町田小学校と町田第三小学校 統合(通学位置・現本町田東小学校)	
3	通学路の安全対策	検討会				既存通学路の接続の確認内容共有、意見交換			通学路候補の調査内容共有、意見交換									安全対策実施状況の確認		安全対策実施状況の確認				
4	子どもたちへの配慮(児童の事前交流など)	検討会							他市事例共有、配慮方法検討										事前交流など実施		事前交流など実施			
5	学校名の検討	検討会						意見募集実施	意見募集内容確認	3案選定									学校設置条例一部改正(学校名・位置)		学校設置条例一部改正(位置)			
6	歴史の継承	検討会			意見募集実施			各校の歴史確認、継承内容意見交換											継承作業実施		継承作業実施			
7	育てたい子ども像	検討会			意見募集実施			育てたい子ども像意見交換											作成準備 作成実施					
8	保護者組織の円滑な合流	検討会						各校の組織会則、活動内容共有											合流状況確認		合流状況確認			
9	学校運営協議会・まちとも・ボランティアコーディネーターの円滑な合流	検討会						各校の活動状況内容共有											調整状況確認		調整状況確認			
10	校歌・校章作成	検討会						他市事例共有、校歌・校章作成方法意見交換												作成準備 作成実施				

新たな学校づくりの情報共有・検討会の進め方確認

基本計画報告

本町田東小学校と本町田小学校統合(通学位置・現本町田小学校)