

本町田地区 新たな学校づくり基本計画検討会・推進会 検討スケジュール(案)(2021年～2028年)

資料5-1

NO	検討事項	検討会	本町田地区 新たな学校づくり基本計画検討会														(仮称)本町田地区 新たな学校づくり推進会					
			2021年度				2022年度										2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
			12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			統合①	
第1回検討会			第2回検討会	第3回検討会	第4回検討会	第5回検討会	第6回検討会	第7回検討会	第8回検討会	第9回検討会	第10回検討会	第11回検討会	第12回検討会									
1	施設整備	検討会				意見募集 内容確認 配置案3案 意見交換		配置案1案意見交換、 防災・外構意見交換					建設基本計画(案)意見交換						市教委	基本・実施設計	統合新設校建設工事 (解体工事含む)	新校舎 使用 開始
2	通学の負担軽減	検討会				検討内容確認、意見交 換		通学の負担軽減策 意見交換				通学負担軽減 【手段】計画 意見交換							推進会 市教委	導入状況進捗確 認	導入状況確認	本町田東小学校・本町田小学校と 町田第三小学校 統合（通学位置・ 現本町田東小学校）
3	通学路の安全対策	検討会				既存通学路の接続の確認内容共有、意見交換		通学路候補の 調査内容共有、 意見交換				通学指定路 (案)意見交換						市教委	安全対策実施状況の 確認	安全対策実施状況の 確認		
4	子どもたちへの配慮 (児童の事前交流など)	検討会						他市事例共有、 配慮方法検討										市教委	事前交流など実 施	事前交流など実施		
5	学校名の検討	検討会				意見募集 内容確認	3案 選定	選定した3案を広報				寄せられた意見の共有						市教委	学校設置条例一 部改正(学校名・ 位置)	学校設置条例一 部改正(位置)		
6	歴史の継承	検討会				意見募集 内容確認		各校の歴史確認、 継承内容意見交換										市教委	継承作業実施	継承作業実施		
7	育てたい子ども像	検討会				意見募集 内容確認						育てたい子ども 像意見交換						市教委	作成準備 作成実施			
8	保護者組織の円滑な合流	検討会					各校の組織 会則、活動内 容共有				各校の組織 会則、活動内 容意見交換							推進会 市教委	合流状況確認	合流状況確認		
9	学校運営協議会・まちとも・ ボランティアコーディネーターの 円滑な合流	検討会						各校の活動状 況内容共有				各校の活動内 容意見交換						推進会 市教委	調整状況確認	調整状況確認		
10	校歌・校章作成	検討会					他市事例共有、 校歌・校章作成 方法意見交換											推進会 市教委	作成準備 作成実施			

新たな学校づくりの情報共有・検討会の進め方確認

基本計画報告

本町田東小学校・本町田小学校と町田第三小学校 統合（通学位置・現本町田東小学校）

新たな学校づくり基本計画検討会の検討内容及び決定方法について

新たな学校づくり基本計画検討会（以下「検討会」）における検討事項について、以下のとおり検討し、決定します。

	検討内容	検討方法	具体的な検討方法及び決定方法
1	施設整備	1 意見募集実施 2 検討会で検討 3 教育委員会へ検討結果報告	① 学校施設内容について意見募集を実施 ② 意見募集の結果及び設計業者からの提案を基に、検討会で施設配置等を検討 ③ 検討結果を教育委員会に報告 ④ 教育委員会で施設整備内容を決定
2	通学の負担軽減	1 庁内関連部署による検討内容・状況を適宜検討会に報告 2 報告内容について意見交換 3 教育委員会から検討会へ検討結果報告	① 教育委員会で負担軽減策（案）を作成し、検討会に報告 ② 報告内容をもとに、検討会で意見交換 ③ 意見交換内容を踏まえて負担軽減策（案）を教育委員会で検討 ④ 教育委員会が検討結果を検討会に報告及び基本計画に掲載
3	通学路の安全対策	1 庁内関連部署による検討内容・状況を適宜検討会に報告 2 報告内容について意見交換 3 教育委員会から検討会へ検討結果報告	① 教育委員会で通学路（案）を作成し、検討会に報告 ② 報告内容をもとに、検討会で意見交換 ③ 意見交換内容を踏まえて通学の安全対策内容を教育委員会で検討 ④ 教育委員会が検討結果を検討会に報告及び基本計画に掲載
4	統合時の子ども達への配慮 (子どもの事前交流など)	1 庁内関連部署による検討内容・状況を適宜検討会に報告 2 報告内容について意見交換 3 教育委員会から検討会へ検討結果報告	① 教育委員会で統合時の子ども達への配慮方法（案）を作成し、検討会に報告 ② 報告内容をもとに、検討会で意見交換 ③ 意見交換内容を踏まえて配慮方法を教育委員会で検討 ④ 教育委員会が検討結果を検討会に報告及び基本計画に掲載
5	校名	1 意見募集実施 2 検討会で検討 3 教育委員会へ検討結果報告	① 学校名の意見募集を実施 ② 意見募集の結果及び学校名選定基準を基に3案程度を候補とする。 ※絞り込んだ3案は広報で周知 ③ 検討結果を教育委員会に報告 ④ 教育委員会で学校名（最終案）を決定 ⑤ 2023年6月議会で学校設置条例改正 ※学校設置条例の議決をもって学校名確定

	検討内容	検討方法	具体的な検討方法及び決定方法
6	歴史の継承		<ul style="list-style-type: none"> ① 新しい学校に継承したい内容(モノやイベントなど)について意見募集を実施 ② 意見募集の結果を基に、検討会で検討 ③ 検討結果を教育委員会に報告 ④ 教育委員会で継承内容・方法を決定
7	育てたい子ども像	<ul style="list-style-type: none"> 1 意見募集実施 2 検討会で検討 3 教育委員会へ検討結果報告 	<ul style="list-style-type: none"> ① どんな学校にしたいかの意見募集を実施。 ② 意見募集の結果を基に、検討会でどんな学校をつくりたいか、どんな子どもを育てたいかを検討 ③ 検討結果を教育委員会に報告 ④ 学校長同士で検討し、教育目標を決定
8	保護者組織の円滑な合流		<ul style="list-style-type: none"> ① 教育委員会が保護者組織にヒアリングし、検討項目を確認 ② 検討項目に関する検討スケジュールを関係団体・庁内関係部署と調整し、案作成 ③ 検討項目及び検討スケジュール(案)を検討会に報告し、意見交換 ④ 意見交換結果を教育委員会に報告 ⑤ 教育委員会で今後の検討スケジュール案として基本計画に掲載
9	地域協働活動関係団体(学校運営協議会・まちとも・ボランティアコーディネーター)の円滑な合流	<ul style="list-style-type: none"> 1 教育委員会が関係団体にヒアリングし、検討会に報告 2 報告内容について意見交換 3 教育委員会から検討会へ意見交換結果報告 	<ul style="list-style-type: none"> ① 教育委員会が地域協働活動関係団体にヒアリングし、検討項目を確認 ② 検討項目に関する検討スケジュールを関係団体・庁内関係部署と調整し、案作成 ③ 検討項目及び検討スケジュール(案)を検討会に報告し、意見交換 ④ 意見交換結果を教育委員会に報告 ⑤ 教育委員会で今後の検討スケジュール案として基本計画に掲載
10	校歌・校章	<ul style="list-style-type: none"> 1 検討会での検討要否の確認 2 要否に関わらず、検討スケジュール案を教育委員会から検討会に提案 3 検討会で検討・報告 	<ul style="list-style-type: none"> ① 検討スケジュール案を事務局が作成し報告 ② 報告内容について検討会で検討 ③ 検討結果を教育委員会に報告 ※ 検討会で検討する場合には、2022 年度末までに作詞・作曲・校章デザイン等を委託想定 ※ 検討会で検討しない場合には 2025 年度の開校前または開校後に作詞・作曲・校章デザイン等を委託想定