

本町田地区統合新設小学校の校舎建設中の仮校舎（本町田小学校）について

本町田地区統合新設小学校の新校舎は現本町田東小学校の敷地に2025年度から2027年度にかけて建設工事を行います。

2025年度に本町田東小学校と本町田小学校が統合し現本町田小学校で学校生活を送ります。

統合時の3年間で支障なく快適に学校生活を送っていただくため、以下の内容で本町田小学校の改修を行ってまいります。

1. 既存校舎の内部改修

統合時の教室数確保のため2024年度中に改修工事を行います。

○改修後の教室数

普通教室 18教室、特別支援学級 9教室、サポートルーム 1室、少人数教室 2室
音楽室 1室、理科室 1室、図工室 1室、家庭科室 1室、図書室 1室

○教室転用の内容

別添の参考図面参照

本町田地区統合に伴う本町田小学校教室数比較

	2023年度	2025年度	教室増減
普通教室	16室	18室	+2
特別支援学級	9室	9室	±0
サポートルーム	1室	1室	±0
特別教室	7室	7室	±0

2. 学童保育クラブ・放課後子ども教室「まちとも」【2024年度中に改修】

現在の学童保育棟はそのまま利用します。

学童利用者が増えるため既存校舎1階の郷土資料室を改修し、放課後は学童保育クラブ及び「まちとも」で使用します。

3. 駐車場の整備 【2024年度中に整備】

来校者及び車での送り迎えが増えることを想定し、駐車場の整備を行います。

【工事スケジュール】（予定）

内容	2023		2024										2025				工事中の配慮	
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		4月
既存校舎の内部改修	基本・実施設計							改修工事										【既存校舎の内部改修】 ・音の出る工事は夏休み期間中に行うこととし、授業に支障が出ないよう配慮します。