

| (仮称)南第一小学校地区新たな学校づくり基本計画検討会 検討スケジュール(案) |                |   |   |    |   |   |  |     |   |    |    |    | (仮称)南第一小学校地区新たな学校づくり推進会 |        |        |        |        |         |                 |         |  |
|---|----------------|---|---|----|---|---|--|-----|---|----|----|----|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------|---------|--|
| NO                                      | 検討事項           | (仮称)南第一小学校地区新たな学校づくり基本計画検討会   |   |    |   |   |  |     |   |    |    |    | (仮称)南第一小学校地区新たな学校づくり推進会 |        |        |        |        |         |                 |         |  |
|   |                | 2022年度  |   |    |   |   |  |     |   |    |    |    | 2023年度                  | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度  |                 |         |  |
|   |                | 5月9日  | 6月20日   | 7月 | 8月1日  | 9月12日   | 10月24日   | 11月 | 12月19日  | 1月 | 2月 | 3月 |                         |        |        |        |        |         |                 |         |  |
|   |                | 第1回検討会  | 第2回検討会  |    | 第3回検討会  | 第4回検討会  | 第5回検討会   |     | 第6回検討会  |    |    |    |                         |        |        |        |        |         |                 |         |  |
|   | 検討会の内容         | <ul style="list-style-type: none"> <li>委員自己紹介</li> <li>新たな学校づくり計画の説明</li> <li>検討事項及びスケジュール</li> <li>敷地の特徴説明</li> <li>仮校舎の設置場所</li> <li>通学路の安全対策と通学の負担軽減の検討に向けた現状の共有</li> <li>意見募集内容の確認</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>整備方針・運用体制の共有</li> <li>配置ブロック4案の検討(ワークショップ)</li> <li>通学の安全対策の検討に向けた現状の共有</li> </ul> |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>配置案1案の確認</li> <li>通学路の検討(ワークショップ)</li> <li>学校名変更の有無の検討</li> <li>新校舎へ継承する物と方法の整理</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>配置案の検討(ワークショップ)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>配置案とコンセプトを確認(学校名の検討)</li> </ul> |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>報告書案の確認</li> </ul> |    |    |    |                         |        |        |        |        |         |                 |         |  |
| 1                                       | 施設整備           | 意見募集方法・内容確認   | 意見募集実施  |    | 意見募集  | 配置案検討<br>4つの配置ブロック案から作成した1案の詳細を検討                                 | 配置案・コンセプトまとめ   |     |   |    |    |    |                         |        |        |        |        | 基本・実施設計 | 新校舎建設工事(解体工事含む) | 新校舎使用開始 |  |
| 2                                       | 通学の負担軽減        | 通学の負担軽減の現状共有  | 通学の負担軽減の検討情報提供&意見交換<br>※教育委員会で統一した基準を検討   |    |   |   |  |     |   |    |    |    |                         |        |        |        |        |         |                 |         |  |
| 3                                       | 通学路の安全対策       | 通学路の安全対策の現状共有   | 既存通学路の接続の確認内容共有   |    | 意見交換(ワークショップ)   | 意見交換まとめ   |  |     |   |    |    |    | 報告                      |        |        |        |        |         |                 |         |  |
| 4                                       | 育てたい子ども像(教育目標) | 意見募集方法・内容確認   | 意見募集実施  |    | 意見募集  | 継承内容・方法<br>意見交換   |  |     |   |    |    |    |                         |        |        |        |        |         |                 |         |  |
| 5                                       | 学校名            | 意見募集方法・内容確認   | 意見募集実施  |    | 意見募集結果確認  | 意見募集実施(学校名を変更する場合)  | 3案選定(ワークショップ)  |     |   |    |    |    |                         |        |        |        |        |         |                 |         |  |
| 6                                       | 運用体制(民間活力の導入)  | 目指す姿の共有   |   |    | (仮) アンケート<br>[地域・保護者]学校施設を活用して教育活動(授業)以外にあったらいいサービス<br>[教員]教育内容のさらなる充実を図るためにしてほしい支援   |   |  |     |   |    |    |    |                         |        |        |        |        |         |                 |         |  |
| 7                                       | 引き継ぎたいもの・こと    | 意見募集方法・内容確認   | 意見募集実施  |    | 意見募集  | 継承内容・方法<br>意見交換   | 反映   |     |   |    |    |    |                         |        |        |        |        |         |                 |         |  |

報告書案確認

教育委員会

既存校舎から仮校舎へ引継し

新校舎使用開始(通学位置・現南第一小学校)