

## 南第一小学校地区新たな学校づくり基本計画検討会 検討スケジュール

NO	検討事項	南第一小学校地区新たな学校づくり基本計画検討会 2022年度										(仮称)南第一小学校地区新たな学校づくり推進会									
		5月9日 第1回検討会	6月20日 第2回検討会	7月	8月1日 第3回検討会	9月12日 第4回検討会	10月24日 第5回検討会	11月	12月19日 第6回検討会	1月	2月	3月	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度			
		検討会の内容		■委員自己紹介 ■新たな学校づくり計画の説明 ■検討事項及びスケジュール ■敷地の特徴説明 ■仮校舎の設置場所 ■通学路の安全対策と通学の負担軽減の検討に向けた現状の共有 ■意見募集内容の確認		■整備方針・運用体制の共有 ■配置ブロック3案の検討(ワークショップ) ■通学の負担軽減に関する検討手順等の共有 ■通学の安全対策の検討に向けた事前確認		■配置案1案の確認 ■通学路の検討(ワークショップ) ■学校名変更の有無の検討 ■新校舎へ継承する物と方法の整理 ■民間活力の導入に向けたアンケートの内容確認		■配置案の検討(ワークショップ)		■配置案とコンセプトを確認(■学校名の検討)		■報告書案の確認							
1	施設整備	意見募集方法・内容確認	意見募集実施		意見募集	配置案検討 3つの配置ブロック案から作成した1案の詳細を検討		配置案・コンセプトまとめ										基本・実施設計	新校舎建設工事(解体工事含む)	新校舎使用開始	
2	通学の負担軽減	通学の負担軽減の現状共有	通学の負担軽減の検討情報提供&意見交換 ※教育委員会で統一した基準を検討																		
3	通学路の安全対策	通学路の安全対策の現状共有	既存通学路の接続の確認内容共有		意見交換(ワークショップ)	意見交換まとめ															
4	育てたい子ども像(教育目標)	意見募集方法・内容確認	意見募集実施		意見募集	継承内容・方法意見交換															
5	学校名	意見募集方法・内容確認	意見募集実施		意見募集結果確認	意見募集実施(学校名を変更する場合)		3案選定(ワークショップ)													
6	運用体制(民間活力の導入)	目指す姿の共有			(仮)アンケート [地域・保護者]学校施設を活用して教育活動(授業)以外にあったらいいサービス																
7	引き継ぎたいもの・こと	意見募集方法・内容確認	意見募集実施		意見募集	継承内容・方法意見交換	反映														

報告書案確認

教育委員会

既存校舎から仮校舎へ引越し

新校舎使用開始(通学位置・現南第一小学校)