

NO	検討事項等	南第三・南第四地区 新たな学校づくり基本計画検討会 検討スケジュール案															2026年度到達目標			
		2026年度										2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度		2032年度	2033年度	2034年度
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			南第四小 仮校舎移転						統合・新校舎移転
		①6月22日(月) 会場:南第三小	②7月13日(月) 会場:南第四小		③9月28日(月) 会場:南第三小	④10月19日(月) 会場:南第四小	⑤11月16日(月) 会場:南第三小	⑥12月21日(月) 会場:南第四小	⑦1月22日(金) 会場:南第三小			基本計画推進協議会の設置 ※各項目のスケジュールは検討会において決定する予定								
	育てたい子ども像	意見募集案 確認	意見募集実施		意見募集 結果報告 意見出し	意見まとめ			基本計画 検討会報告書 確認	基本計画 検討会報告書 提出	基本計画 策定	各項目への反映							統合新設小 学校の開校	意見募集の結果をもとに、どのような学校をつくりたいか、どのような子どもに育ってほしいのかを検討する。 検討結果は、施設整備コンセプトや、今後検討していく学校名、校歌・校章等の参考とする。
1	学校名						現状の 確認・検討	意見まとめ				検討・決定 ※2032年度までに決定する必要あり								選定方法、決定する時期やスケジュールを検討する。
2	校歌・校章						現状の 確認・検討	意見まとめ				作成・完成 ※2033年度の半ばまでに決定する必要あり								作成方法、完成の時期やスケジュールを検討する。
3	施設整備	意見募集案 確認	意見募集実施		意見募集 結果報告 意見出し	ワークショップ		ワークショップ まとめ				設計		解体	建設					施設整備コンセプトを作成するため、施設の配置案を参考として、施設整備において大切にしたいことや重要なことといった意見をまとめる。
4	通学関連	基本情報の 確認	基本的な方針 の確認		ワークショップ		ワークショップ まとめ					南第四小仮校舎への通学路の		統合新設校への通学路の対策検討・実施						実地踏査やワークショップを通して、新たな通学路を決める際に大切にすべき視点等について検討し、意見をまとめる。
			実地踏査									南第四小仮校舎の負担軽減策の検討		統合新設校の負担軽減策の検討						
5	学校統合における 児童への配慮					現状の 確認・検討	意見まとめ					事前交流検討・実施								先行事例をもとに、交流内容や交流をする時期を検討する。
6	学校運営協議会と 地域学校協働活動							現状の 確認・検討				体制・活動内容の検討								基本情報を確認し、統合に向けたスケジュールを検討する。
7	保護者と教職員による組織							現状の 確認・検討				体制・活動内容の検討・決定								基本情報を確認し、新たな組織を設置(統合)する場合のスケジュールを検討する。
8	歴史の継承	意見募集案 確認	意見募集実施		意見募集 結果報告	現状の 確認・検討	意見まとめ					南第四小の物品の整理・保存		南第三小の物品の整理・保存				南第三小・南第四小の 活動の検討・整理		継承方法を整理し、取組の方針やスケジュールを検討する。
9	関連取組 (学校給食、学童など)	適宜確認										適宜報告								関連項目の方針や今後の進め方について報告する。