

基本計画 章・番号	担当課	検討・報告事項	年月 開催回数	2025年度												2026年度												2027年度 【仮校舎移転】				2028年度				2029年度				2030年度
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
							①				②				③					①				②			③													
3 (4章)	セン 教育 I	特別支援学級	-	新校舎の整備内容の調整																												特支新設に向けた調整								
第 1 章	新 た な 学 校 づ く り 推 進 課	学校施設 (従来手法)	設計・ 建設	契約準備・契約												基本・実施設計												旧校舎解体／新校舎の建設												
		仮校舎建設	設計・ 建設	調査・設計						仮校舎建設						校庭整備等						小学校用校庭整備・南中学校舎改修																		
1 (3章)	指 導 課	仮校舎移転における 児童への配慮	教育 課程	中学校との連携 検討・調整																																				
			相談 体制													相談体制の検討・周知																相談体制の検討・周知								
第 2 章	学 務 課	通学関連	通学路 の安全	点検に基づく対策検討						通学路(案)策定						通学路(案)に基づく安全対策の検討・実施						南第一小学校通学区域に新たに加わるエリアの通学路の安全対策の検討																		
				通学路実地調査						通学路安全点検 通学シミュレーション						バス通学 シミュレーション						新規通学路の安全点検の実施																		
第 4 章	新 た な 学 校 づ く り 推 進 課	引き継ぎたいもの・こと	物品	撮影箇所			撮影箇所の検討			撮影箇所			デジタル保存撮影・編集										移設に向けた準備																	
				寄贈品の返還等			周知			寄贈品の返還等の期間			報告			移設するものの仮校舎内での配置検討						移設に向けた準備																		
第 1 章	教 育 総 務	引越し	-	物品精査・リスト 作成						物品の整理、庁内リユースの推進、 売り払いなど						引越用物品 精査・リスト最 終調整						引越しの段取り・調整など				引越し														
第 2 章	給 食 課	学校給食	-	南中仮設へ給食提供に必要な小川小学校給食室の改修工事の設計						小川小学校給食室の改修工事						給食物品搬出の段取り・調整等				小川小学校で調理した給食を南中仮校舎に配送して提供・新校舎の給食室整備				必要備品 等移設準備																
				新校舎の整備内容の調整						代替避難施設での関係者連絡会実施																														
第 3 章	防 災 課	避難施設	-	新校舎の整備内容の調整																																				
第 4 章	児 青 少 年 課	学童保育クラブ	-	新校舎の整備内容の調整												行き帰りの安全対策検討												引越し												
第 5 章		まちと も	-	仮校舎での活動環境の調整・整備						新校舎の整備内容の調整						引越し										新校舎 での活 動環境														
第 6 章	ス ポ ー ツ 課	学校施設の活用	-	新校舎の整備内容の調整																												条例の改正など手続き								
	教 育 総 務	校舎お別れイベント		地域向けイベント内容検討						地域向けイベント 内容決定						イベント実施に向けた調整・準備						児童イベント 地域イベント																		

新校舎供用開始