

南第一小学校の仮校舎建設工事について

2026年2月から、南中学校の校庭で南第一小学校の仮校舎建設工事を開始しました。工事の開始に伴い、近隣住民説明会を開催しましたので、今後のスケジュールと併せてご報告します。

1 近隣住民説明会について

(1) 開催日時及び場所

2026年1月25日（日）10時～11時
南中学校 体育館棟2階武道場
参加者14名

(2) 説明内容（資料3-2）

- ・工事概要、工程について
- ・近隣住民への配慮事項について
- ・質疑応答

(3) 当日の主な質問事項

- ・大型重機の使用に伴う騒音・振動をどう考えているか。
- ・騒音振動計は設置の有無と法令等の基準値について解説してほしい。
- ・工事車両は多い時で1日何台通行するのか。
- ・近隣工場からも大型車両が出入りするが、車両の通行規制や調整は行っているのか。

2 スケジュール

2026年2月16日～：仮設工事を始めとする建設工事に着手

2026年3月～2026年7月：基礎工事を実施

2026年6月～2026年9月：外装を含む鉄骨躯体工事を実施

2026年7月中旬～2027年1月：内装工事を実施

2027年1月～：南第一小学校教職員による仮校舎設置状況の視察

（時期は2027年1月以降で、工事の進捗をみて実施日を調整予定）

2027年2月：清掃、検査、試運転等を実施し、2月末に建物引き渡し（リース開始）

※設備工事は、2026年4月以降に全体工事と調整しながら実施

2027年3月：引越し、小学校使用準備

2027年4月：小学校使用開始