

## 南第一小学校 新たな学校づくり基本計画推進協議会スケジュール（2026～2029年度）

資料2-1

| 基本計画<br>章・番号    | 担当課                                                                     | 検討・報告事項             | 年月         | 2026年度                                          |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 2027年度<br>【仮校舎移転】                          |                                     |     |            | 2028年度                 |              |     |    | 2029年度 |  |  |  | 2030年度           |                      |  |  |                                 |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|------------------------|--------------|-----|----|--------|--|--|--|------------------|----------------------|--|--|---------------------------------|--|--|
|                 |                                                                         |                     |            | 4月                                              | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月                                         | 7月                                  | 10月 | 1月         | 4月                     | 7月           | 10月 | 1月 |        |  |  |  |                  |                      |  |  |                                 |  |  |
|                 |                                                                         |                     | 開催回数       |                                                 |    |    | ①  |    |    |     |     | ②   |    |    | ③  |                                            | 学校運営協議会へ移行                          |     |            |                        |              |     |    |        |  |  |  |                  |                      |  |  |                                 |  |  |
| 3<br>(4<br>第1章) | セン<br>ター<br>教育                                                          | 特別支援学級              | -          |                                                 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |                                            |                                     |     | 特支新設に向けた調整 |                        |              |     |    |        |  |  |  |                  |                      |  |  |                                 |  |  |
| 第3章             | 新<br>た<br>な<br>学<br>校<br>づ<br>く<br>り                                    | 学校施設<br>(従来手法)      | 設計・<br>建設  | 実施設計                                            |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 旧校舎解体工事                                    |                                     |     |            | 新校舎建設工事                |              |     |    |        |  |  |  |                  |                      |  |  |                                 |  |  |
|                 |                                                                         | 仮校舎建設               | 設計・<br>建設  | 仮校舎建設工事                                         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |                                            |                                     |     |            |                        |              |     |    |        |  |  |  |                  |                      |  |  |                                 |  |  |
| 1<br>(3<br>第3章) | 指<br>導<br>課                                                             | 仮校舎移転における<br>児童への配慮 | 教育<br>課程   | 中学校との連携 検討・調整                                   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |                                            |                                     |     |            |                        |              |     |    |        |  |  |  |                  |                      |  |  |                                 |  |  |
|                 |                                                                         |                     | 相談<br>体制   | 相談体制の検討・周知                                      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |                                            |                                     |     |            | 相談体制の検討・周知             |              |     |    |        |  |  |  |                  |                      |  |  |                                 |  |  |
| 第3章             | 学<br>務<br>課                                                             | 通学関連                | 通学路<br>の安全 | 通学路(案)に基づく安全対策の検討・実施                            |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 南第一小学校通学区域に新たに加わるエリアの通学路の安全対策の検討           |                                     |     |            |                        |              |     |    |        |  |  |  |                  |                      |  |  |                                 |  |  |
|                 |                                                                         |                     |            | 通学路<br>安全点検<br>通学<br>バス通学対応                     |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 移転後<br>通学路<br>安全点検                         |                                     |     |            | 新規通学路の安全点検実<br>施・対策案検討 |              |     |    |        |  |  |  | 新規通学路の安全対<br>策実施 |                      |  |  |                                 |  |  |
| 第3章             | 新<br>た<br>な<br>学<br>校<br>づ<br>く<br>り<br>推<br>進<br>課                     | 引き継ぎたいもの・こと         | 物品         | 動画<br>撮影<br>写真選定<br>編集<br>移設するものの仮校舎<br>内での配置検討 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 移設に向けた準備                                   |                                     |     |            |                        |              |     |    |        |  |  |  | 移設に向<br>けた準備     |                      |  |  | 新<br>校<br>舎<br>供<br>用<br>開<br>始 |  |  |
| 第4章             | 教<br>育<br>課<br>総<br>務                                                   | 引越し                 | -          | 引越用物品<br>精査・リスト最<br>終調整                         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 引越しの段取り・調整など<br>物品の整理、庁内リユースの<br>推進、売り払いなど |                                     |     |            | 引<br>越<br>し            | 移設に向<br>けた準備 |     |    |        |  |  |  |                  |                      |  |  |                                 |  |  |
| 第2章             | 給<br>食<br>健<br>課                                                        | 学校給食                | -          | 給食物品搬出の段取り・調整等<br>物品の整理、他校リユースの<br>推進           |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 引<br>越<br>し                                | 小川小学校で調理した給食を南中仮校舎に配送して提供・新校舎の給食室整備 |     |            |                        |              |     |    |        |  |  |  |                  | 必要備品等<br>移設準備        |  |  |                                 |  |  |
| 第3章             | 防<br>災<br>課                                                             | 避難施設                | -          | 代替避難施設での関係者連絡会実施                                |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |                                            |                                     |     |            |                        |              |     |    |        |  |  |  |                  |                      |  |  |                                 |  |  |
| 第4章             | 児<br>青<br>少<br>年<br>課                                                   | 学童保育クラブ             | -          | 仮校舎での保育環境の調整・整備                                 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 引<br>越<br>し                                |                                     |     |            |                        |              |     |    |        |  |  |  |                  | 新校舎で<br>の保育環<br>境の調整 |  |  |                                 |  |  |
| 第5章             |                                                                         | まちとち                | -          | 仮校舎での活動環境の調整・整備                                 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 引<br>越<br>し                                |                                     |     |            |                        |              |     |    |        |  |  |  |                  | 新校舎で<br>の活動環<br>境の調整 |  |  |                                 |  |  |
| 第6章             | ス<br>ポ<br>ー<br>ツ<br>振<br>興<br>課                                         | 学校施設の活用             | -          | 条例の改正など手続き                                      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |                                            |                                     |     |            |                        |              |     |    |        |  |  |  |                  |                      |  |  |                                 |  |  |
|                 | 新<br>た<br>な<br>学<br>校<br>づ<br>く<br>り<br>推<br>進<br>課<br>・<br>学<br>務<br>課 | 校舎お別れイベント           |            | イベント実施に向けた調整・準備                                 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 児童イベント<br>地域イベント                           |                                     |     |            |                        |              |     |    |        |  |  |  |                  |                      |  |  |                                 |  |  |