

成瀬小学校 新たな学校づくりに関する取組内容一覧

資料3-1

章番号	取組項目/担当部課	取組内容	2023	2024	2025	2026	2027	
3章1	施設整備 【学校教育部施設課】	①建設スケジュール (PFI)	PFI事業者 公募準備・選定		新校舎設計・建設 (南第二小校舎解体含む)			
		②建設スケジュール (南成瀬小改修)	南成瀬小改修に係る 基本・実施設計	南成瀬小 改修工事等				
3章2	通学関連 【学校教育部学務課・ 学校教育部指導課】	①既存通学路点検 (南第二小学校)	点検・安全対策実施	効果の検証	統合校での 安全対策実施・効果の検証			
		②既存通学路点検 (南成瀬小学校)						
		③新たに通学路に 設定される個所の安全対策	安全点検・対策内容 決定	安全対策実施・進捗確認	対策効果の検証	安全対策実施・進捗確認		
		④安全教育の実施	安全教育の実施					
			教育課程上の安全教育の検討					
		⑤その他の安全対策	対策内容検討・決定					
			決定した内容から順次対策実施					
		⑥通学先を選べる ようにする	制度周知	申請受付	決定通知		制度周知	申請受付
⑦様々な視点から 負担軽減を検討する	具体策の検討	関係機関調整		具体策の検討	軽減策の実施	関係機関調整		
⑧路線バスを利用して安心 して通学できるようにする	乗り方教室等の検討	乗り方教室等の実施	学校での対応の検討		乗り方教室等の検討	乗り方教室等の実施	学校での対応の検討	
	バス事業者調整							
3章3	学校統合における 児童への配慮	①児童同士の事前交流	南第二小・南成瀬小の事前交流内容の調整・実施	統合校 の教育 課程の 編成	統合校において授業開始			
		②生活時程や学校生活の 決まりごとの調整	南第二小・南成瀬小の生活時程・学校生活の 決まりごとの調整		新校舎使用開始に向けた生活時程・学校生活の決まりごとの調整		新校舎 の教育 課程の 編成	
		③特色ある教育活動の 調整	南第二小・南成瀬小の教育活動・教育目標の 調整		①統合校において教育活動実施 ②新校舎使用開始に向けた教育活動・教育目標の調整			

章番号	取組項目/担当部課	取組内容	2023	2024	2025	2026	2027	
	【学校教育部指導課】	④教員人事に関する要望	南第二小・南成瀬小統合に向けた東京都への人事要望					
		⑤相談体制の継続と周知	スクール・カウンセラーとの相談体制の継続・制度周知					
3章4	学校運営協議会と地域協働活動【学校教育部指導課】	①学校運営協議会の合流	南第二小・南成瀬小の統合に向けた体制及び委員構成の検討・決定	統合校の地域学校協働活動内容の検討	統合校において地域学校協働活動実施			新校舎の地域学校協働活動内容の検討
		②ボランティアコーディネーターの配置	2025年度の開校に向けた構成や人数の検討・決定					
		③学校支援ボランティア等の調整	各校の活動・担い手の整理・調整					
3章5	保護者と教職員による組織(PTA)【生涯学習部生涯学習総務課】	各校PTAの話し合いに係る調整	必要に応じて、各校のPTAの話し合いに係る調整の実施					
3章6	歴史の継承【学校教育部新たな学校づくり推進課】	①物品	①設計内容を踏まえて、継承する物品の継承方法決定 ②継承する物品の一時保管先検討 ③継承しない物品の処分手続き		①継承する物品の新校舎への設置準備 ②継承しない物品の処分手続き			
		②活動	活動内容の継承方法を実施主体において検討・実施					
3章7	校歌・校章【学校教育部新たな学校づくり推進課】	校歌・校章	作成方法等の検討・決定	作成	事前交流で使用	南二小・南成小統合校で校歌・校章を使用		
4章1	引越し【学校教育部教育総務課】	①引越し	統合校への物品等移設に向けた契約事務・必要物品移設			統合校への物品等移設に向けた契約事務・必要物品移設		
		②担当者連絡会	役割分担の確認、スケジュール共有等		役割分担の確認、スケジュール共有等			
			所管課との連携、調整		所管課との連携、調整			
		③物品整理	物品の整理、廃棄、売り払い			物品の整理、廃棄、売り払い		
4章2	学校給食【学校教育部保健給食課】	①実施方法	南第二小・南成瀬小統合校の給食実施に向けた必要備品移設			統合校での給食提供		
		②施設整備				新校舎の給食室整備		

章番号	取組項目/担当部課	取組内容	2023	2024	2025	2026	2027	
		③物品整理				必要備品整理・移設		
4章3	避難施設 【防災安全部防災課】	①地域防災計画修正	①避難施設別避難者数推計実施 ②地域防災計画修正					
		②避難先/避難スペース	新校舎建設期間中の避難先の検討、地域調整、決定			新校舎使用開始後の避難先の検討、地域調整、決定		
		③備蓄物資		物資移動				物資移動
		④学校跡地の活用	学校跡地活用の検討・決定					
		⑤協定締結	協定締結に向けた協議					
4章4	学童保育クラブ 【子ども生活部児童青少年課】	①児童への配慮	引き継ぎ内容等の検討・実施			引き継ぎ内容等の検討・実施		
			保育の質の向上を図るための研修実施					
		②管理運営	運営事業者の選定・運営			児童や保護者が安心して利用できる管理・運営方法の検討		
			学校や「まちとも」との連携					
③施設整備	施設整備検討			既存スペースを活用した学童保育クラブの実施				
	新校舎の学童保育クラブの施設整備							
④行き帰りの安全対策	新たな通学路の状況を踏まえた安全対策の検討・実施							
4章5	放課後子ども教室「まちとも」 【子ども生活部児童青少年課・ 学校教育部指導課】	①環境整備	利用状況の把握		環境整備後の課題抽出・対応		利用状況の把握	
			活動環境の調整・整備				活動環境の調整・整備	
②管理運営	まちとも運営協議会との調整			まちとも運営協議会との調整				

章番号	取組項目/担当部課	取組内容	2023	2024	2025	2026	2027	
		③下校の安全指導	下校時の安全に配慮した声掛け					
4章6	学校施設の活用 【生涯学習部生涯学習総務課・ 生涯学習部生涯学習センター・ 文化スポーツ振興部スポーツ振興課・ 学校教育部教育総務課】	①学校施設利用制度 検討・運営	各学校開放運営委員 会代表への説明会や 意見聴取の実施	学校施設利用制度の検討・調整		順次・新制度への移行		
						新制度の説明会実施		
		②南第二小の 学校施設利用		学校・学校施設 利用団体等と調 整	学校施設利用の終了			
		③南成瀬小の 学校施設利用					学校・学校施設 利用団体等と調 整	
4章7	学校跡地 【政策経営部企画政策課→ 学校教育部教育センター】	学校跡地の活用	跡地活用の方向性検討		跡地活用の大まかな 方向性の決定	跡地活用の詳細検討・決定		
5章1	新たな学校づくり推進協議会 【学校教育部 新たな学校づくり推進課】	新たな学校づくりに関する取組に 係る協議・進捗確認	推進協議会の開催・協議及び進捗確認の実施					