

南成瀬地区統合新設小学校の校舎建設中の仮校舎（南成瀬小学校）について

南成瀬地区統合新設小学校の新校舎は現在の南第二小学校の敷地に2025年度から2027年度にかけて建設工事を行います。

2025年度に南第二小学校と南成瀬小学校が統合し現在の南成瀬小学校で学校生活を送ります。

統合時の3年間を支障なく快適に学校生活を送っていただくため、以下の内容で南成瀬小学校既存校舎の改修および増築を行ってまいります。

1. 既存校舎の内部改修および仮校舎増築

統合時の教室数確保のため2024年度中に改修および増築工事を行います。

○改修および増築後の教室数

普通教室 23室、特別支援学級 4室、少人数教室 2室

サポートルーム 6室、多目的室 1室

音楽室 2室、理科室 1室、図工室 1室、家庭科室 1室、図書室 1室

○教室転用の内容

※別添の参考図面参照

南成瀬地区統合に伴う南成瀬小学校教室数比較

	2023年度	2025年度	教室増減
普通教室	12室	23室	+11
特別支援教室	0室	4室	+4
サポートルーム	6室	6室	±0
特別教室	7室	6室	-1

2. 学童保育クラブ・放課後子ども教室「まちとも」

現在の学童保育棟はそのまま利用し、増築する平屋建て校舎（3室）のうち2室を放課後、学童保育のタイムシェアで利用します。また、既存の第二音楽室を「まちとも」で使用します。

3. 駐車スペースの整備 ※別添の参考図面参照

【2022年度に整備済】

体育館棟北側（裏側）の歩行者用通路の舗装と照明の設置を行いました。

【2024年度に整備予定】

来校者および車での送り迎えが増えることを想定し、駐車場内の照明設置を行います。

【工事スケジュール】 予定（2023.12.26 時点）

内容	2023		2024												2025				工事中の配慮
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
既存校舎の内部改修			基本・実施設計						改修工事										【既存校舎の内部改修】 ・原則、音の出る工事は夏休み期間中に行うこととし、授業に支障が出ないように配慮します。
増築校舎建設							基本・実施設計				増築工事								【増築校舎の建設】 ・校庭の一部に仮校舎を建設します。児童の動線に支障が出ないように配慮します。