


既存校舎改修工事期間：7月中旬から2月下旬まで
 仮囲い設置期間：7月中旬から9月中旬まで

仮校舎増築工事期間：11月上旬から2月下旬まで
 仮囲い設置期間：11月上旬から2月中旬まで





児童・学校関係者・来校者動線
 ※アスファルト舗装工事
 8月下旬に3日間程度正門からの立入りを制限する期間があります。

既存校舎改修工事期間：7月中旬から2月下旬まで

仮囲い設置期間：7月中旬から9月中旬まで

仮校舎増築工事期間：11月上旬から2月下旬まで
仮囲い設置期間：11月上旬から2月中旬まで



学童から校庭に通過できるようにゲートを設置し
適宜、誘導員を配置し誘導します。

工事車両動線
※交通誘導員を適宜配置します

児童・学校関係者・来校者動線

増築工事仮設計画