

## 通学路の安全対策について

2022年5月13日（金）に開催した第4回本町田地区基本計画検討会でいただいた通学路の接続候補等についてのご意見を整理しましたので報告します。

また、今後の通学の安全対策についてのスケジュールとして、現地確認等を予定していますので、その内容についてもご提案します。

### 1 第4回検討会におけるワークショップのまとめについて

資料2-2参照

### 2 現地確認について

#### (1) 現地確認ルート


「①～⑥」、「A1～A8」の箇所を確認していきます。下記地図のルートを想定しています。

#### (2) 実施日時

①日 程：6～7月 事務局で日程候補日を提案し、なるべく多くの委員が参加できる2日程で実施を予定

②時間帯：7：30～ 各ルート概ね45分程度を想定

Aルート「■」 Bルート「■」 Cルート「■」 Dルート「■」



(3) 現地確認のポイント

現地確認時については、資料2-3のシートを活用しながら確認していきます。現地確認においていただいたご意見については整理し、報告します。

■ (参考) 通学の安全対策スケジュール

項目	2022年度											2023年度	2024年度	2025年度
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
通学路の安全対策	各地区の危険箇所の確認・意見交換	各地区の危険箇所の現地確認		現地確認結果報告・意見交換	①2025年度・2028年度の想定通学路の設定 ②交通管理者（警察）・道路管理者（東京都・町田市など）要望内容作成			①2025年度・2028年度の想定通学路 ②通学路の安全対策の要望内容意見交換	基本計画策定 ①想定通学路案、②安全対策要望		①交通管理者（警察）・道路管理者（東京都・町田市など）に対策を要望 ②地域・保護者と連携した見守り		本町田東・本町田小学校統合新設校	