

## 薬師・金井地区中学校のリニューアル校舎及び 仮校舎の施設整備について

これまでの検討会で皆様からご意見を頂戴しながら、薬師・金井地区の施設整備についての検討を進めてきました。本日はその進捗について、ご報告します。

### 1 「薬師・金井地区中学校 新たな学校づくり建設基本計画」の策定について

第2回検討会及び第3回検討会で皆様からいただいたご意見をもとに、薬師・金井地区の新設中学校の建設基本計画を2026年3月に策定しました。(資料2-2)

建設基本計画では学校建設地の現状のほか、施設計画の基本的な考え方として施設整備コンセプトや、リニューアル工事の整備内容などを定めています。

今後、この計画に基づいて設計を進め、リニューアル工事を実施します。



建設基本  
計画本編は  
こちら

### 2 薬師中学校の改修工事について

2028年度から2030年度にかけての校舎建設工事期間中に仮校舎として利用するため、2027年度中に薬師中学校校舎の改修工事を実施します。

#### (1) 内部改修工事の概要

学校統合に伴う生徒数の増加に対応するため、内部改修工事を行い、必要な諸室を整備します。改修工事により、普通教室の数を9教室から20室に増やします。


【参考】改修工事に伴う諸室の変更一覧

	改修前		改修後
1階	会議室	→	職員室(拡張)
	相談室	→	カウンセラー室
	技術室	→	特支普通教室
	技術準備室	→	少人数教室
	特支職員室	→	特支女子更衣室
	特支調理室	→	特支職員室
2階	会議室	→	普通教室
	進路室	→	普通教室
	教材室	→	進路資料室
	特支男子更衣室	→	普通教室
	特支女子更衣室	→	普通教室

	改修前		改修後
3階	数学教室(特活)	→	普通教室
	英語教室	→	普通教室
	カウンセラー室	→	普通教室×2
	物品倉庫	→	
	修理・工作室	→	
4階	多目的室(特活)	→	普通教室
	第二多目的室(特活)	→	普通教室
	電子黒板教室(特活)	→	普通教室
	特支普通教室	→	普通教室

(2) 外部改修工事の概要

自転車通学の開始に向け、駐輪場の整備工事を実施します。駐輪場は南門の位置に整備し、180台分程度整備する予定ですが、詳細は設計時に決定していきます。



3 今後のスケジュール

リニューアル工事については2026年度から2028年度途中までの期間で設計業務を行います。その後、解体工事及びリニューアル工事を実施し、2031年度に校舎の使用を開始します。

また、薬師中学校における仮校舎整備工事については、2026年度に実施設計、2027年度に整備工事を実施します。

	2026年度												2027年度												2028年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
金井中 リニューアル工事	基本・実施設計																								解体工事											
薬師中 仮校舎整備工事	実施設計												整備工事												仮校舎使用期間											

	2029年度												2030年度												2031年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
金井中 リニューアル工事	リニューアル工事																								新校舎使用開始											
薬師中 仮校舎整備工事	解体												仮校舎使用期間																							