

## 今後のスケジュールについて

## 1 「鶴川西地区新たな学校づくり基本計画検討会 報告書」について

2023年1月27日（金）に、検討会会長から教育委員会へ検討結果の報告を行います。

## 2 「鶴川西地区新たな学校づくり基本計画」について

検討会からの報告を踏まえ、教育委員会において2022年度中に「鶴川西地区新たな学校づくり基本計画」（以下、「基本計画」）を策定します。

## 3 2023年度以降の進め方について

新たに「（仮称）鶴川西地区新設小学校新たな学校づくり推進会」（以下、「推進会」）を設置し、引き続き、保護者、地域及び学校代表の方々と一緒に、学校統合に向けた話し合いを行います。

## (1) 推進会について

推進会では、通学の負担軽減や通学路の安全対策、児童への配慮といった、基本計画に基づいた学校統合及び新たな学校の開校に必要な事項について、進捗状況の確認や意見交換を行います。

## ① 推進会の委員

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ア | 新たな学校づくり対象校の学校運営協力者の代表 |
| イ | 新たな学校づくり対象校の保護者の代表     |
| ウ | 新たな通学区域内の地域の代表         |
| エ | 新たな学校づくり対象校の教職員の代表者    |

## ② 設置期間

2023年度から学校統合または改築に伴って設置する新たな学校を開校する日まで

## ③ 検討事項・スケジュール

	項目	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度
新たな学校開校までのスケジュール	統合・建設のスケジュール	基本計画策定				2026年度に鶴川第三小と鶴川第四小が統合 ※鶴川第三小の校舎で一緒に授業			新校舎開校
			統合新設校の設計・建設工事 ※場所は鶴川第四小学校						
	教育委員会	基本計画に基づき統合及び新校舎開校までに必要な事項の検討・実施							
	新たな学校づくり推進会		基本計画に基づき、新たな学校の開校に必要な事項について、引き続き意見交換を実施 - 検討事項 - 通学の負担軽減/通学路の安全対策/児童への配慮/学校施設整備/ 学校運営協議会・ボランティアコーディネーター/P T A など						