

(スケジュール変更前)

対象	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	工事中の使用校舎及び統合時期
鶴二小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用		【2026年度】 ・鶴二小と鶴三小が閉校し、統合新設校が開校 ・工事期間中は鶴二小の既存校舎を解体するため、仮校舎（プレハブ）を建設し、3年間使用します。 【2029年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し ・仮校舎、既存体育館の解体、校庭整地 ※鶴三小既存校舎は2026年度から鶴四小と鶴三小（一部）の統合校で使用する
		仮校舎建設	統合	仮校舎	仮校舎解体 ・既存体育館解体 ・校庭整地			
鶴三小（一部）	既存校舎			※既存校舎				

(スケジュール変更後)

対象	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	工事中の使用校舎及び統合時期
鶴二小	既存校舎	新校舎建設				☆新校舎使用		【2029年度】 ・鶴二小が閉校し、鶴川三小と鶴川四小の統合校の通学区域を分割し、統合新設校として開校 ・工事期間中は鶴三小の既存校舎を使用します。 【2033年度】 ・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し
鶴三小（一部）		統合	仮校舎（既存校舎）			引越		