

その他報告事項について

1 急激な施設整備費の高騰を踏まえた「町田市新たな学校づくり推進計画」の施設整備時期の一部修正の検討【新たな学校づくり推進課】

2021年5月に「新たな学校づくり推進計画（以下、計画）」を策定して以降、急激な施設整備費の高騰、労働時間の規制強化による工期の延長といった社会環境の変化が起きています。

このことから、市の財政状況を踏まえ、各地区の統合・建替えが計画で示した時期のとおり取り組むことができるか検討する必要があります。

【参考】2021年度から2055年度までの建替え・改修費用の教育委員会による試算結果

計画策定当初	→	現在
約2,540億円		約4,400億円

① 検討方法

計画で示した施設整備時期における整備費を再試算します。あわせて、町田市立学校の児童・生徒数推計や、築40年以上経過した学校を対象とした施設の老朽化調査を実施します。そのうえで、「町田市立学校の適正規模・適正配置の基本的な考え方」に基づき検討します。

検討結果については、2025年3月の公表を予定しています。

② 対象地区

2024年度以降に基本計画の検討に着手する第2期以降の地区*を対象とします。

2024・2025年度に基本計画の検討に着手することとしている地区については、基本計画検討会及び意見交換会の開催を「延期」します。

なお、現在基本計画に基づき統合・建替えを進めている第1期 本町田地区等の5地区（本町田・南成瀬・鶴川東・鶴川西・南第一小地区）については、計画通り進めます。

期	地区
第2期 小山田地区等	<p><u>基本計画着手年度が2024～2029年度までの地区</u></p> <p>【小学校8地区】小山田・小山田南小、忠生・山崎・凶師小、町田第二小、山崎・七国山小、南第三・南第四小、町田第六・高ヶ坂・南大谷小、町田第四小、町田第五小</p> <p>【中学校3地区】薬師・金井中、町田第三・山崎中、南成瀬中</p>
第3期 鶴川地区等	<p><u>基本計画着手年度が2030年度以降の地区</u></p> <p>【小学校7地区】鶴川第一・大蔵小、つくし野・南つくし野小、忠生第三・木曾境川、町田第一小、成瀬台・成瀬中央小、藤の台・金井小、相原・小中一貫ゆくのき学園（大戸小）</p> <p>【中学校4地区】鶴川第二・真光寺、南、忠生・小山田堺・小中一貫ゆくのき学園（武蔵岡中）</p>

2 第2回荷物らくらく登校の実施について

本町田地区の3校において、2023年9月に実施した第1回荷物らくらく登校、そのアンケート結果等を踏まえて、第2回荷物らくらく登校を下記のとおり実施しました。

① 実施目的

- ・通学時におけるカバンの選択制の周知
- ・「置き勉」の徹底
- ・宿題における Chromebook の積極的な活用
- ・アンケート調査による効果の検証

② 試行内容

期 間：2024年2月19日（月曜日）～3月1日（金曜日）

対 象 校：町田第三小学校、本町田東小学校、本町田小学校

対象学年：全学年

試行方法：（1）ランドセル以外のカバンでの通学の推奨

（2）「置き勉」の徹底

（3）Chromebook の積極的な活用

③ 実施結果

報告書本編は町田市ホームページからご確認いただけます。



荷物らくらく登校の
試行について