

## 検討が必要な主な取組・今後の鶴川東地区推進協議会について

前回（２月）の協議会では、鶴川東地区のスケジュール変更の内容について確認しました。今回はスケジュール変更により生じる、各取組の検討内容について整理を行い、今後本推進協議会で行っていくべき協議内容について確認します。

### 1. スケジュール変更により検討が必要な主な取組

新たな学校づくり基本計画において検討が必要な主な取組について整理します。

| 取組項目                     | 検討内容                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通学関連<br>（第３章２）           | 新校舎建設中の仮校舎が、現鶴川第三小学校校舎へと変更になることから、通学の安全対策と、この期間の通学状況に基づく、負担軽減策を検討する必要があります。              |
| 学校統合における児童への配慮<br>（第３章３） | 鶴川第二小学校の児童と統合を終えた鶴川西地区小学校の一部の児童が合流することから、このことに対する配慮について検討が必要になります。                       |
| 避難施設<br>（第４章３）           | 2029年度から2032年度の新校舎建設中に現鶴川第二小学校校舎が使用できなくなることから、近隣の避難施設への分散避難について検討が必要になります。               |
| 学童保育クラブ<br>（第４章４）        | 新校舎建設中の仮校舎が、現鶴川第三小学校校舎へと変更になることから、適切な保育スペースの確保が必要です。また、変更となる通学路の状況を踏まえた安全対策を検討する必要があります。 |
| 放課後子ども教室「まちとも」<br>（第４章５） | 新校舎建設中の仮校舎が、現鶴川第三小学校校舎へと変更になることから、現鶴川第三小学校での使用スペースの調整等、活動環境の確保が必要です。                     |

### 2. 本推進協議会の今後について

鶴川東地区の学校統合スケジュールの変更に伴い、2023年3月に策定した「鶴川東地区小学校新たな学校づくり基本計画」を一部修正し、各取組を再調整のうえ進めていく必要があります。本推進協議会では、基本計画の一部修正に関し必要となる協議を行うとともに、引き続き取組推進において協議及び進捗状況の共有を行います。

#### ○町田市新たな学校づくり基本計画推進協議会設置要領（抜粋）

- （検討事項及び進捗確認事項）
- 第４ 推進協議会は、次に掲げる事項の協議及び進捗状況を共有する。
- （１）新たな学校づくりに必要な事項の協議
  - （２）町田市新たな学校づくり基本計画の進捗状況の共有
  - （３）前各号に掲げるもののほか、新たな学校の設置に必要な事項に関すること
- ２ 推進協議会は、前項の規定による検討を行うため必要な範囲において、広報、調査、意見の募集その他の活動を行うものとする。

## ○鶴川東地区の学校統合に向けたスケジュール

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 2024 年度    | ● 基本計画の一部修正に向けた調整及び検討の進め方の決定         |
| 2025 年度    | ● 基本計画の一部修正内容の検討・協議<br>● 基本計画の一部修正完了 |
| 2026 年度    | ● 基本計画各取組の推進・実施                      |
| 2027 年度    |                                      |
| 2028 年度    |                                      |
| 2029 年 4 月 | ● 鶴川東地区 学校統合                         |

## ※学校統合までの一般的なスケジュール

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 統合 3 年度前 | ● 基本計画の検討・策定    |
| 統合 2 年度前 | ● 基本計画各取組の推進・実施 |
| 統合前年度    |                 |
| 統合年度     | ● 学校統合          |

## 3. 本日のワークショップについて

統合スケジュールや統合内容の変更に伴う、「鶴川東地区小学校新たな学校づくり基本計画」の一部修正を進めていくにあたって、以下のポイントでグループごとに意見交換をお願いします。

○本協議会で協議が必要な基本計画の取組について

○鶴川東地区の統合において懸念されること

## 鶴川東地区小学校新たな学校づくり基本計画における取組一覧

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 第3章 鶴川東地区の新たな学校づくりに関する取組 |                                 |
| 1                        | 施設整備                            |
| 2                        | 通学関連                            |
| 3                        | 学校統合における児童への配慮                  |
| 4                        | 学校運営協議会と地域学校協働活動                |
| 5                        | 保護者と教職員による組織（PTA）               |
| 6                        | 歴史の継承                           |
| 7                        | 校歌・校章                           |
| 第4章                      | 新たな学校づくりに関連した取組 新たな学校づくりに関連した取組 |
| 1                        | 引越し                             |
| 2                        | 学校給食                            |
| 3                        | 避難施設                            |
| 4                        | 学童保育クラブ                         |
| 5                        | 放課後子ども教室「まちとも」                  |
| 6                        | 学校の施設活用                         |
| 7                        | 学校跡地                            |