

「町田市 鶴川東地区小学校 新たな学校づくり基本計画」の修正状況について

鶴川東地区のスケジュール変更による「町田市 鶴川東地区小学校 新たな学校づくり基本計画」の修正状況及び今年度のスケジュールを確認します。

1 スケジュール変更により検討が必要な主な取組

新たな学校づくり基本計画において検討が必要な主な取組を以下のとおり整理しています。

取組項目	検討内容
通学関連 (第3章2)	新校舎建設中の仮校舎が、現鶴川第三小学校校舎へと変更になることから、通学の安全対策と、この期間の通学状況に基づく、負担軽減策を検討する必要があります。
学校統合における児童への配慮 (第3章3)	鶴川第二小学校の児童と統合を終えた鶴川中央小学校の一部の児童が合流することから、このことに対する配慮について検討が必要になります。
避難施設 (第4章3)	2029年度から2032年度の新校舎建設中に現鶴川第二小学校校舎が使用できなくなることから、近隣の避難施設への分散避難について検討が必要になります。
学童保育クラブ (第4章4)	新校舎建設中の仮校舎が、現鶴川第三小学校校舎へと変更になることから、適切な保育スペースの確保が必要です。また、変更となる通学路の状況を踏まえた安全対策を検討する必要があります。
放課後子ども教室「まちとも」 (第4章5)	新校舎建設中の仮校舎が、現鶴川第三小学校校舎へと変更になることから、現鶴川第三小学校での使用スペースの調整等、活動環境の確保が必要です。

(参考) 鶴川東地区小学校 新たな学校づくり基本計画における取組一覧

第3章 鶴川東地区の新たな学校づくりに関する取組	
1	施設整備
2	通学関連
3	学校統合における児童への配慮
4	学校運営協議会と地域学校協働活動
5	保護者と教職員による組織(PTA)
6	歴史の継承
7	校歌・校章
第4章 新たな学校づくりに関連した取組 新たな学校づくりに関連した取組	
1	引越し
2	学校給食
3	避難施設
4	学童保育クラブ
5	放課後子ども教室「まちとも」
6	学校の施設活用
7	学校跡地

2 2024年度末までの修正状況について

基本計画のうち、「学校統合における児童への配慮」、「避難施設」、「学童保育クラブ」、「放課後子ども教室「まちとも」」については、2024年度の推進協議会において計画の修正内容を確認しました。（資料3-1-2、資料3-1-3参照）

3 今後の修正検討について

2025年度は「通学関連」の修正内容の検討・協議を行い、2026年度上半期に基本計画修正版の策定を予定しています。

○検討スケジュール

日程	内容
第7回 2025年7月	通学関連の修正に向けたスケジュールの確認
第8回 2025年11月	【通学路・安全対策】 通学路接続候補へのワークショップ及び現地確認の実施 【通学負担軽減】 通学負担軽減の検討状況の共有
第9回 2026年2月	【通学路・安全対策】 通学路接続候補に対する意見確認及び安全対策の検討 【通学負担軽減】 通学負担軽減の対応状況の共有

（参考）鶴川東地区の学校統合に向けたスケジュール

2024年度	基本計画の一部修正に向けた調整及び検討の進め方の決定
2025年度	基本計画の一部修正内容の検討、協議
2026年度	基本計画の一部修正の完了
2027年度	基本計画各取組の推進、実施
2028年度	
2029年4月	鶴川東地区 学校統合