

その他報告事項について

1 鶴川中央小学校仮校舎（現鶴川第三小学校）の教室整備工事について

5 月に実施した工事業者選定に係る入札が不調となりましたが、再入札を実施し、7 月に工事業者を選定しました。再入札を行ったため、当初予定していた工事スケジュールに変更が生じており、新たな工事スケジュールは 8 月上旬から翌年 2 月末頃までを予定しています。

2025年						2026年			
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
業 者 選 定	改修工事（8月上旬～2月末）								
									開校

【工事に関する事項】

- 原則、音の出る工事は夏休みや土日などの休日に行い、授業に支障が出ないように配慮する。
- 工事車両の出入口には適宜、交通誘導員を配置し、安全に配慮する。
- 工事動線は学校運営に支障が生じないように、学校と教育委員会で協議しながら検討する。

2 2025 年度推進協議会の開催日程について

2025 年度の推進協議会については計 5 回の開催を予定しています。

※2025 年 9 月 11 日（木）の第 12 回を臨時開催として追加しています。

	開催日（予定）	時間（予定）	開催場所（予定）
第 10 回	2025 年 5 月 19 日（月）	9：30～	鶴川第三小学校 視聴覚室
第 11 回	2025 年 7 月 28 日（月）	9：30～	鶴川第四小学校 家庭科室
第 12 回	2025 年 9 月 11 日（木）	9：30～	鶴川第四小学校 家庭科室
第 13 回	2025 年 11 月 17 日（月）	9：30～	鶴川第四小学校 ランチルーム
第 14 回	2026 年 2 月 16 日（月）	9：30～	鶴川第三小学校 視聴覚室