

町田市立学校の新たな学校づくりのあり方検討部会 検討スケジュール（案）

※2020年10月13日時点（下線部分が修正箇所）

回	日	検討内容
第3回	10月13日	①第2回検討部会の振り返り ②個別機能の検討その1 ア 生活環境（トイレ・水場・共有スペースなど） イ 安全性（防犯・事故防止など） ウ バリアフリー・ユニバーサルデザインへの対応 エ 環境配慮・省エネルギー対応
第4回	11月6日	①第3回検討部会の振り返り ②基本理念の検討（ <u>教育環境づくり</u> ） ③個別機能の検討その2 ア 普通教室 イ 多目的室・多目的スペース・オープンスペース ※町田市立学校（2000年度以降建築・改築校）現地調査結果の報告含む
第5回	11月24日	①第4回検討部会の振り返り ②個別機能の検討その3 ア 特別教室 イ 特別支援教育 ウ ICTネットワーク環境
第6回	12月15日	①第5回検討部会の振り返り ②基本理念の検討（ <u>放課後活動・市民生活の拠点づくり</u> ） ③個別機能の検討その4 ア 管理諸室 イ その他諸室 ウ 体育施設・屋外施設等 ※新規諸室の検討含む
第7回	12月22日	①第6回検討部会の振り返り ②個別機能の検討その5 ア 学校施設の多機能化・複合化への対応 イ 防災拠点等としての施設整備 ウ 配置計画
第8回	1月12日	①新たな学校づくりの基本理念・基本方針の検討・決定 ②「基本的な考え方」検討部会案の検討・決定
予備回	1月19日	予備回