

## まちだの新たな学校づくり審議会（町田市立学校適正規模・適正配置等審議会）審議スケジュール（案）

資料 5 で提案した審議事項を審議会ではどのように調査審議するかについて、事務局から審議スケジュールを下記のとおり提案します。

※原則として、各回の冒頭で前回の審議会の振り返りを実施する予定です。

開催予定	審議内容（案）
第 1 回 審議会 2020 年 5 月 11 日	(1) <u>今後の町田市立学校を取り巻く環境変化</u>
5 月	町田市立学校の新たな通学区域のあり方検討部会 設置（13 日、20 日開催） ①町田市立学校の新たな通学区域案（アンケート調査案）の検討 ②「（仮称）まちだの新たな学校づくりに関するアンケート調査」の検討
第 2 回 審議会 5 月 25 日	(1) <u>新たな通学区域のあり方検討部会 検討結果報告</u> (2) <u>「（仮称）まちだの新たな学校づくりに関するアンケート調査」</u> <u>検討・決定</u>
6 月中旬 ～7 月上旬	「（仮称）まちだの新たな学校づくりに関するアンケート調査」実施期間 ※実施期間終了後、9 月上旬頃まで集計・分析し、報告書を作成
第 3 回 審議会 6 月下旬	(1) <u>新たな学校づくりの基本的な考え方の構成の検討</u> (2) <u>これからの町田市立学校に期待される役割の確認</u> (3) <u>町田市立学校の新たな学校づくりの基本理念・基本方針の検討</u>
7 月	町田市立学校の新たな学校づくりのあり方検討部会 設置 ※2021 年 1 月頃まで 8 回の開催を予定
第 4 回 審議会 9 月下旬	(1) <u>「（仮称）まちだの新たな学校づくりに関するアンケート調査」報告</u> (2) 審議会における新たな通学区域案の検討方法の確認
第 5～9 回 審議会 10 月～12 月	(1) <u>新たな通学区域の検討（堺地区）</u> (2) <u>新たな通学区域の検討（忠生地区）</u> (3) <u>新たな通学区域の検討（町田地区）</u> (4) <u>新たな通学区域の検討（鶴川地区）</u> (5) <u>新たな通学区域の検討（南地区）</u> ※5 地区を 5 回に分けて調査審議 (地区別の審議の順番はアンケート調査結果をもとに決定)
第 10～11 回 審議会 2021 年 1 月	(1) <u>新たな通学区域の検討（全地区の整合確認）</u> (2) <u>答申案の検討（新たな通学区域）</u>
第 12 回 審議会 2 月中旬	(1) <u>新たな学校づくりのあり方検討部会 検討結果報告</u> (2) <u>答申案の検討（【仮称】町田市新たな学校づくり推進計画）</u>
第 13 回 審議会 3 月下旬	(1) <u>答申案の検討・決定（【仮称】町田市新たな学校づくり推進計画）</u>
答申 2021 年 4 月	<u>「（仮称）町田市新たな学校づくり推進計画」の策定について（答申）</u>