

「町田市新たな学校づくり推進計画」の一部修正について

2021年5月計画策定以降の「町田市新たな学校づくり推進計画」の一部修正は以下のとおりです。

1 町田第三・山崎地区統合新設中学校の学校候補地の変更について(2024年5月)

町田第三・山崎地区統合新設中学校の学校候補地について、「木曾山崎公園」に学校を建設する場合に必要な公園代替地の確保が困難であること、また、次点の候補地である「山崎中学校」については、通学距離や通学時間といった点に課題があることから、学校候補地を「本町田小学校用地」に修正しました。

2 鶴川東地区の統合及び建替え時期の変更について(2024年2月)

新校舎の建設にあたり、鶴川第二小学校の敷地北側斜面の土砂災害特別警戒区域の指定解除に向けて、新たに擁壁改修等の工事が必要になることが判明しました。

そのため、敷地の安全対策の実施と児童の教育環境への影響を最小限に抑えるために、鶴川東地区統合新設小学校の建替え時期を変更し、想定統合年度を2029年度、新校舎使用開始目標年度を2033年度に修正しました。

3 南第一小学校の建替え時期の変更について(2023年1月)

南第一小学校は、建替え工事の間、南中学校の校庭に建てる仮校舎で授業を行います。

仮校舎の建設条件を確認した結果、新たな工事が必要になりました。そこで、工事の集中による南中学校の教育活動への影響を避けるとともに、適切な工事期間や安全を確保するため、計画を2年先送りし、新校舎使用開始目標年度を2028年度から2030年度に修正しました。

4 つくし野地区・南つくし野地区統合新設小学校における学校候補地の変更について(2022年1月)

「町田市住みよい街づくり条例」で地区街づくりプランの変更に必要な区域内の地区住民等の多数の合意が得られないと確認できたことから、2022年1月の町田市教育委員会第10回定例会において、学校候補地を「つくし野セントラルパーク」から次点としていた「つくし野小学校」に修正しました。

5 相原小学校・小中一貫ゆくのき学園・堺中学校の検討予定年度の変更について(2021年9月)

2021年6月の町田市議会において、「町田市立小中一貫ゆくのき学園の廃校見直しを求める請願」が採択されたことを受け、推進計画の計画期間である2040年度までに、相原地区の市立小・中学校の児童・生徒数や相原地区の道路状況といった環境変化を見通しながら検討するものと修正しました。

【修正前】

	項番	学校名 (候補地名)	学校 候補地	基本計画検討着手 目標年度	新校舎使用開始 目標年度	(参考) 想定統合年度
小学校	3	鶴川第二	○	2021	2029	2026
		鶴川第三				
	5	南第一	-	2022	2028	-
	15	つくし野	(○)	2030	2036	2036
		南つくし野				
17	つくし野セントラルパーク	○	2031	2038	2038	
	相原 小中一貫ゆくのき学園(大戸)	○				
中学校	2	町田第三		2025	2031	2031
		山崎	(○)			
		木曾山崎公園	○			
	6	堺 小中一貫ゆくのき学園(武蔵岡)	○	2031	2038	2038



【修正後】

	項番	学校名 (候補地名)	学校 候補地	基本計画検討着手 目標年度	新校舎使用開始 目標年度	(参考) 想定統合年度
小学校	3	鶴川第二	○	2021	<u>2033</u>	<u>2029</u>
		鶴川第三				
	5	南第一	-	2022	<u>2030</u>	-
	15	つくし野	○	2030	2036	<u>2033</u>
		南つくし野				
17	相原 小中一貫ゆくのき学園(大戸)	○	<u>2040年度までに検討予定</u>			
	中学校	町田第三		2025	2031	2031
山崎						
本町田小学校用地		○				
6	堺 小中一貫ゆくのき学園(武蔵岡)	○	<u>2040年度までに検討予定</u>			

【該当ページ】 P.25,28,29,30,31,32