

(仮称)「第二次町田市一般廃棄物資源化基本計画」策定スケジュール

年度	月	全体	廃棄物減量等 推進審議会	市	
2019	8			検討ワーキング・ 検討会で 柱立て作成	
	9				
	10			↓	
	11		計画策定についての説明 意見シートの作成		↓
		12			
	1	計画の方向性・ 考え方の柱策定	諮問 市の考え方の提示 基本理念・基本方針について 意見出し	経営会議 (方向性・柱立て)	
	2		目標値について意見出し	検討ワーキング・ 検討会で 骨子(案)検討	
3		骨子(原案)の提示 (後日送付) 意見シートの作成	↓		
4	骨子策定	骨子(案)の提示 意見出し 骨子案承認			
2020	5		計画案の提示 意見出し	検討ワーキング・ 検討会で 計画案作成	
	6			↓	
	7		計画案の提示 意見出し 計画案承認		経営会議 (計画案)
	8	計画案策定			
	9				
	10			パブリックコメント 実施	
	11			検討ワーキング・ 検討会で 最終案作成	
	12				
	1		パブリックコメントの結果と 考え方の報告 最終案の提示 意見出し	パブリックコメント 結果公表	
	2	最終案策定	最終案(修正案)の 提示 最終案承認	検討ワーキング・ 検討会で 最終案の修正	
3	計画策定	答申	計画公表		