

(仮称)「第2次町田市一般廃棄物資源化基本計画」策定スケジュール

年度	月	全体	廃棄物減量等 推進審議会	市	
2019	8			検討ワーキング・ 検討会で 柱立て作成	
	9				
	10			↓	
	11		計画策定についての説明		↓
			意見シートの作成		
	12				
	1	計画の方向性・ 考え方の柱策定	諮問 市の考え方の提示 基本理念・基本方針について 意見出し	経営会議 (方向性・柱立て)	
	2		目標値について意見出し	検討ワーキング・ 検討会で 骨子(案)検討	
	3		骨子(原案)の提示 (後日送付) 意見出し		
	2020	4			↓
5					
6					
7			7/9 第1回審議会 骨子(案)の提示 意見出し 骨子案承認		
			7/30 第2回審議会 計画案の提示 意見出し	検討ワーキング・ 検討会で 計画案作成	
8					
9			9/上 第3回審議会 計画案の提示 意見出し 計画案承認 アクションプラン案提示 意見出し		
10				経営会議 (計画案)	
11		計画案策定	11月 第4回審議会 アクションプラン案提示 意見出し		
12				パブリックコメント 実施	
1			検討ワーキング・ 検討会で 最終案作成		
2	最終案策定	2月 第5回審議会 パブリックコメントの結果 と考え方の報告 最終案(基本計画・アク ションプラン)の提示 意見出し 最終案承認			
3	計画策定	答申	計画公表		