

(仮称)「第2次町田市一般廃棄物資源化基本計画」策定スケジュール

年度	月	全体	廃棄物減量等 推進審議会	市	
2019	8			検討ワーキング・ 検討会で 柱立て作成	
	9				
	10			検討ワーキング・ 検討会で 骨子(案)検討	
	11		計画策定についての説明 意見シートの作成		
	12				
	1	計画の方向性・ 考え方の柱策定	諮問 市の考え方の提示 基本理念・基本方針について 意見出し		経営会議 (方向性・柱立て)
	2		目標値について意見出し		
3		骨子(原案)の提示 (後日送付) 意見出し			
2020	4			検討ワーキング・ 検討会で 骨子(案)検討	
	5				
	6				
	7	骨子策定	7/9 第1回審議会 骨子(案)の提示 意見出し 骨子案承認		
	8		7/30 第2回審議会(書面) 計画構成案の提示 施策の展開案の提示 意見出し		検討ワーキング・ 検討会で 計画案作成
	9		9/9 第3回審議会 計画素案の提示 意見出し 計画案承認		
	10			経営会議 (計画案)	
	11	計画案策定	11/16 第4回審議会 アクションプラン案提示 意見出し	検討ワーキング・ 検討会で アクションプラン修正案作成	
	12			パブリックコメント 実施	
	1		1月 第5回審議会 アクションプラン修正案提示 意見出し	検討ワーキング・ 検討会で 最終案作成	
	2	最終案策定	2月 第6回審議会 パブリックコメントの結果 と考え方の提示 最終案(基本計画・アク ションプラン)の提示 意見出し 最終案承認		
3	計画策定	答申	計画公表		