

(仮称)「第2次町田市一般廃棄物資源化基本計画」策定スケジュール

年度	月	全体	廃棄物減量等 推進審議会	市
2019	8			検討ワーキング・ 検討会で 柱立て作成
	9			
	10			検討ワーキング・ 検討会で 骨子(案)検討
	11		計画策定についての説明 意見シートの作成	
	12			
	1	計画の方向性・ 考え方の柱策定	諮問 市の考え方の提示 基本理念・基本方針について 意見出し	
2		目標値について意見出し	検討ワーキング・ 検討会で 骨子(案)検討	
3		骨子(原案)の提示 (後日送付) 意見出し		
4				
2020	5			検討ワーキング・ 検討会で 骨子(案)検討
	6			
	7	骨子策定	7/9 第1回審議会 骨子(案)の提示 意見出し 骨子案承認	検討ワーキング・ 検討会で 骨子(案)検討
	8		7/30 第2回審議会(書面) 計画構成案の提示 施策の展開案の提示 意見出し	
	9		9/9 第3回審議会 計画素案の提示 意見出し 計画案承認	
	10			経営会議 (計画案)
	11	計画案策定	11月 第4回審議会 アクションプラン案提示 意見出し	検討ワーキング・ 検討会で 骨子(案)検討
	12			
	1			
	2	最終案策定	2月 第5回審議会 パブリックコメントの結果 と考え方の提示 最終案(基本計画・アク ションプラン)の提示 意見出し 最終案承認	パブリックコメント 実施
3	計画策定	答申	検討ワーキング・ 検討会で 最終案作成	計画公表