

(仮称)「第2次町田市一般廃棄物資源化基本計画」策定スケジュール

| 年度 | 月 | 全体 | 廃棄物減量等 推進審議会 | 市 | |
|------|----|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 2019 | 8 | | | 検討ワーキング・ 検討会で 柱立て作成 | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | 検討ワーキング・ 検討会で 骨子(案)検討 | |
| | 11 | | 計画策定についての説明 意見シートの作成 | | |
| | 12 | | | | |
| | 1 | 計画の方向性・ 考え方の柱策定 | 諮問 市の考え方の提示 基本理念・基本方針について 意見出し | | 経営会議 (方向性・柱立て) |
| 2 | | 目標値について意見出し | 検討ワーキング・ 検討会で 骨子(案)検討 | | |
| 3 | | 骨子(原案)の提示 (後日送付) 意見出し | | | |
| 4 | | | | | |
| 2020 | 5 | | | 検討ワーキング・ 検討会で 計画案作成 | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | 骨子策定 | 7/9 第1回審議会 骨子(案)の提示 意見出し 骨子案承認 | 経営会議 (計画案) | |
| | 8 | | 7/30 第2回審議会(書面) 計画構成案の提示 施策の展開案の提示 意見出し | | |
| | 9 | | 9/9 第3回審議会 計画案の提示 意見出し 計画案承認 | | |
| | 10 | | | 検討ワーキング・ 検討会で アクションプラン修正案作成 | |
| | 11 | 計画案策定 | 11/16 第4回審議会 アクションプラン案提示 意見出し | | |
| | 12 | | | | |
| | 1 | | 1/21 第5回審議会(書面) アクションプラン修正案提示 意見出し | | |
| | 2 | 最終案策定 | 2/18 第6回審議会(書面) パブリックコメントの結果と 考え方の提示 基本計画最終案、アクショ ンプラン修正案の提示 意見出し 基本計画最終案承認 | | |
| | 3 | 計画策定 | 3/1 答申 | パブリックコメント 実施 | 検討ワーキング・ 検討会で 基本計画最終案、 アクションプラン修正案作成 |