

2025年度事業計画スケジュール表（2025年度）															
	実施手法		通年実施	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市民、事業者との連携を強化し、協働による取組を進めます	1-1-1	3R学習の充実	小学校、中学校、高校、大学、町内会・自治会等 出前講座 イベント参加PR	保育園・幼稚園出前講座						保育園・幼稚園出前講座実施				高校出前講座	
				小学校・中学校・高校案内文送付		小学校、中学校・高等学校出前講座		オンライン講座							
						町田市バイオエネルギーセンターで実施するイベント	町田市バイオエネルギーセンターで実施するイベント								
	1-1-2	担い手づくりに向けた取組の推進	3R市民リーダーのイベント参加・活動支援		ごみ減量サポーターへ啓発資料送付		ごみ減量サポーターへ活動事例集作成・配布		ごみ減量サポーター向け講演会実施			ごみ減量サポーターへ啓発資料送付			
						ごみ減量サポーター全体連絡会 町田市バイオエネルギーセンター見学会									
	1-2-1	飲食店・スーパー・百貨店等の事業者との協働による取組の実施	・食べきり協力店制度の浸透（広報、HP等による各店舗の取組み周知）	食育月間キャンペーンの検討	食育月間キャンペーン				めしあがれキャンペーンの実施（市内スーパーなどと協働）		年末年始食べきりキャンペーンの実施				
	1-2-2	スポーツチーム・教育機関等団体との協働による取組の実施	ゼルビア古紙回収会			ゼルビアマイボトルキャンペーン			ペスカマイボトルキャンペーン	こどもマラソンマイボトルキャンペーン					
大学と連携した取組（容器包装プラスチック等の分別啓発方法）															
	1-3-1	地域が行う取組の支援	地域リサイクル広場開催団体への支援		地域リサイクル広場定期開催団体・不定置開催団体への開催支援										
							廃棄物減量等推進員への地域リサイクル広場の周知		新規地域リサイクル広場開催団体の支援						
	1-3-2	事業者が行う取組の支援	・SNS、環境広報誌などでのCSRの周知			大規模へのフードドライブの周知			フードドライブの周知						
	1-3-3	各種ツールを活用した情報発信	SNS,YouTube配信							広報誌 ごみナクナレ発行				広報誌 ごみナクナレ発行	

2025年度事業計画スケジュール表（2025年度）

	重点	取組施策		通年実施する 取組項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
家庭系ごみの減量を進めます	◎	2-1-1	生ごみの発生抑制	・フードドライブの周知 ・フードドライブの受け取り窓口の拡充 ・生ごみの自家処理方法の調査、分析、情報発信 ・フードシェアリングサービスの周知	家庭用生ごみ処理機の補助制度要綱見直し			審議会（7月） （仮称）第2次町田市食品ロス削減推進計画骨子説明・検討				デジタルサイネージ等で発信			審議会（2月） （仮称）第2次町田市食品ロス削減推進計画案確定		
	◎	2-2-1	プラスチックごみの発生抑制			SNSでの情報発信	マイボトル キャンペーン				マイボトル キャンペーン	マイボトル キャンペーン					
	◎	2-2-2	プラスチックごみの資源化の推進			収集対象地区小学校・学童保育クラブへの出前講座	各種媒体による周知・啓発					町内会・自治会向け説明会 各市民センター等での説明会			容器包装プラスチック専用袋配布		
	◎	2-3-1	リデュース・リユースの推進			まちだごみ情報紙で周知	子ども用リユース品事業の実施検討・実施										
		2-3-2	リサイクルの推進		廃棄物減量等推進員を通じリサイクル広場の周知	リサイクル広場パンフレットの公共施設への布置	廃棄物減量等推進員を通じたリサイクル広場の周知	町田市ごみ分別アプリでの周知	雑がみ資源化の啓発			SNSでの周知			仮）ECO to フェスタでリサイクル広場パンフレットの配布		
					雑がみ啓発の検討		小売店の情報収集・情報発信										
	2-4-1	家庭系ごみ処理手数料の見直しの検討						周辺自治体の情報収集・分析									

2025年度事業計画スケジュール表（2025年度）

[illegible]

2025年度事業計画スケジュール表（2025年度）

[illegible]