

議題6

● 今後の事業スケジュール（案）

事業スケジュール（予定）

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
相原地区 資源ごみ処理施設 地区連絡会								■ ■ ■ ■ ■
資源循環型施設 整備事業計画 (基本設計)	■ ■ ■ ■ ■							
廃棄物の処理及び清掃 に関する法律に基づく 生活環境影響調査				■ ■ ■ ■ ■				
東京都自然保護 条例に基づく 調査・手続き		■ ■ ■ ■ ■						
土壌汚染状況調査	■ ■ ■ ■ ■							
土砂災害防止法に 基づく調整			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	※担当各課と協議し詳細なスケジュールを検討・調整中です。		
事業者選定 及び 事業者決定				■ ■ ■ ■ ■				
許認可申請 手続き等					■ ■ ■ ■ ■			
実施設計					■ ■ ■ ■ ■			
資源ごみ処理施設 の建設						■ ■ ■ ■ ■		稼働開始

※ 現時点での想定であり、今後の進捗により変更になる可能性があります。