

● 今後の進め方 (案)

(1) 連絡会のスケジュール (予定)

	2013年			2014年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
町田リサイクル文化センター 周辺地区連絡会	第1回 10/30	第2回 11月中旬 勉強会① 南但見学会 11/27 11/28	第3回 12月中旬	勉強会② 1月上旬	第4回 1月下旬	第5回 3月中旬

※現時点での想定であり、今後の進捗により変更になる可能性があります。

(2) 事業スケジュール (予定)

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	
資源循環型施設関連まちづくり会議									
町田リサイクル文化センター周辺地区連絡会									
資源循環型施設整備事業計画(基本設計)									
東京都環境影響評価条例に基づく調査・手続き									
東京都自然保護条例に基づく調査・手続き									
土壌汚染状況調査									
地質調査									
事業者選定及び事業者決定									
許認可申請手続き等									
基本・実施設計									
熱回収施設の建設									

※現時点での想定であり、今後の進捗により変更になる可能性があります。