

今後の進め方(案)

(1) 連絡会のスケジュール(予定)

	2013年			2014年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
町田リサイクル文化センター 周辺地区連絡会	第1回 10/30	第2回 11/21 勉強会① 南但見学会 11/27 11/28	第3回 12/19	勉強会② 1月上旬 第4回 1月下旬		第5回 3月中旬

※現時点での想定であり、今後の進捗により変更になる可能性があります。

(2) 事業スケジュール(予定)

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
資源循環型施設関連まちづくり会議	■							
町田リサイクル文化センター周辺地区連絡会	■ ■ ■							
資源循環型施設整備事業計画(基本設計)	■							
東京都環境影響評価条例に基づく調査・手続き		■						
東京都自然保護条例に基づく調査・手続き		■						
土壌汚染状況調査		■		■				
地質調査		■						
事業者選定及び事業者決定			■					
許認可申請手続き等				■				
基本・実施設計				■				
熱回収施設の建設					■			

本格稼働

※現時点での想定であり、今後の進捗により変更になる可能性があります。