

地区連絡会及び本事業に係る工事等のスケジュールについて

年	平成 28 年度 (2016 年度)						平成 29 年度 (2017 年度)						平成 30 年度 (2018 年度)		平成 31 年度 (2019 年度) ~ 平成 33 年度 (2021 年度)												
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10~3	4~9	10~3												
事業者選考・整備工事	②事業者選考			③設計																④解体		⑤造成		⑥建設			
	12月 事業者決定 本契約			5月(予定) 住民説明会						土壌汚染調査																	
地区連絡会 (周辺住民のご意見・ご要望として方針を協議頂きたいこと)	<p>(2月8日) 【第12回】</p> <p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業者の紹介・挨拶 <p>協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> デザインコンセプト及び3つの外観デザイン案の説明 3つの外観デザインに関する意見交換 外観デザインの選定方法 						<p>(4月13日) 【第13回】</p> <p>協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 各委員の外観デザインに関するご意見・ご要望等の報告 外観デザイン案の選定方法についての決定 						<p>(2017年6月頃) 【第14回】</p> <p>協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ★1つの外観デザインへの絞り込み 今後の進め方の整理 						<p>2018年度 【3~7月頃】</p> <p>外装材の『色彩』に関する協議</p> <p>協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 外装材の『色彩』の協議 ★外装材の『色彩』の最終確認 								
町田市	設備切回し工事						蒸気配管移設工事						電気設備等移設工事		仮設管理棟工事												
	建物設置工事						業務(仮設管理棟)																				