

地区連絡会及び本事業に係る工事等のスケジュールについて

年	平成 28 年度 (2016 年度)			平成 29 年度 (2017 年度)												平成 30 年度 (2018 年度)		平成 31 年度 (2019 年度) ~ 平成 33 年度 (2021 年度)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4~9	10~3				
事業者選考・整備工事	③設計																				
							④解体														
										⑤造成											
																⑥建設					
地区連絡会 (周辺住民のご意見・ご要望として方針を協議頂きたいこと)	(4月13日) 【第13回】 報告事項 ・第12回ご意見に対する追加資料 協議事項 ・各委員の外観デザインに関するご意見・ご要望等の報告 ・外観デザイン案の選定方法についての決定			(5月31日) 【第14回】 報告事項 ・事業の概要について ・工事説明会の報告 ・工事協定に関する報告 ・施設名称について			(2017年10月頃) 【第15回】 報告事項 ・事業進捗報告 協議事項 ・環境保全協定について						2018年度 【3~7月頃】 外装材の『色彩』に関する協議 協議事項 ・外装材の『色彩』の協議 ★外装材の『色彩』の最終確認								
町田市				◆ 工事説明会 5月19日、20日、 28日			◆ 起工式 6月17日														
				←-----→ 土壌汚染調査																	