

地区連絡会及び本事業に係る工事等のスケジュールについて

年	平成 28 年度 (2016 年度)			平成 29 年度 (2017 年度)									平成 30 年度 (2018 年度)		平成 31 年度 (2019 年度) ~ 平成 33 年度 (2021 年度)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4~9	10~3		
事業者選考・整備工事	③設計																		
							④解体												
										⑤造成									
													⑥建設						
地区連絡会 <small>(周辺住民のご意見・ご要望として方針を協議頂きたいこと)</small>	(4月13日) 【第13回】 報告事項 ・第12回ご意見に対する追加資料 協議事項 ・各委員の外観デザインに関するご意見・ご要望等の報告 ・外観デザイン案の選定方法についての決定			(5月31日) 【第14回】 報告事項 ・事業の概要について ・工事説明会の報告 ・工事協定に関する報告			(10月18日) 【第15回】 報告事項 ・事業進捗報告 協議事項 ・外装及び内装の仕上げについて ・環境保全協定について ・施設名称等について			(2018年1月31日) 【第16回】 報告事項 ・事業進捗報告 協議事項 ・環境保全協定について ・施設名称等について									
町田市				◆ 工事説明会 5月19日、20日、28日		◆ 起工式 6月17日								◆ 工事説明会					
				←-----→ 土壌汚染調査															